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 PREAMBUL
 Raportul de activitate trimestrial nr. 4 răspunde cerințelor caietului de sarcini / contractului de
 Asistenţă tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului ”Sistem de
 Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”, Activitatea/Componenta 1- Suport în
 Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Cluj - 1.0 – Managementul Contractului.
 Astfel, în conformitate cu prevederile contractului (oferta tehnică, caiet sarcini) alaturi de
 Raportul de Inceput si Raportul Final (livrabil al ultimei etape al acestei componente),
 raportarea catre Beneficiar se va realiza prin rapoarte de progres trimestriale, care vor analiza
 activitatile realizate, inputurile folosite, vor prezenta planificarile etapelor urmatoare si vor
 formula recomandari pentru perioada urmatoare.
 Ordinul de începere a prestării serviciilor de asistență tehnică a fost emis la data de 22.06.2011
 dar pentru a simplifica procesul de monitorizare a livrabilelor și a celorlalte documente, pentru a
 se realiza o corelare între plățile trimestriale / rapoartele trimestriale cu trimestrele
 calendaristice, s-a căzut de comun acord cu Beneficiarul ca primul raport de activitatea să fie
 aferent perioadei 22 iunie – 30 septembrie 2011. Astfel, următoarele rapoarte de activitate au ca
 perioada de referință trimestrul calendaristic, exceptand primul și ultimul raport. Rapoartele
 trimestriale de activitate sunt înaintate Beneficiarului din trei în trei luni, la sfârșitul fiecărui
 trimestru, la maxim 2 săptamâni de la încheierea trimestrului vizat.
 Tabelul cu termenele de livrare și stadiul actual al rapoartelor trimestriale de activitate aferente
 contractului de asistență tehnică management, stabilite după aplicarea ajustarilor explicitate mai
 sus:
 Nr.
 crt.
 Raport
 Termen de predare Perioada acoperita
 de raport
 Stadiu Raport Draft Final
 1. Raport de inceput - 09.08.2011 (DI + 1,5 luni)
 22.06.2011 09.08.2011
 Aprobat cu Adr.
 89/11856/07.10.2011
 2. Raport trimestrial
 de activitate nr. 1
 - 14.10.2011 (DI + 4 luni)
 22.06.2011
 30.09.2011
 Aprobat cu Adr.
 92/14945/27.12.2011
 Raport trimestrial
 de activitate nr. 2
 - 13.01.2012 (DI + 7 luni)
 01.10.2011
 31.12.2011
 Aprobat cu Adr
 685/10.02.2012
 Raport trimestrial
 de activitate nr. 3
 - 13.04.2012 (DI + 10 luni)
 01.01.2012
 31.03.2012
 Predat rev -01 cu
 adr. 6467/21.05.2012
 Aprobat cu Adr.
 8411/29.05.2012
 Raport trimestrial
 de activitate nr. 4
 - 13.07.2012 (DI + 13 luni)
 01.04.2012
 30.06.2012
 prezentul raport
 Raport trimestrial
 de activitate nr. 5
 - 12.10.2012 (DI + 16 luni)
 01.07.2012
 30.09.2012
 Urmează a fi predat
 la termenul prevăzut
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 Nr.
 crt.
 Raport
 Termen de predare Perioada acoperita
 de raport
 Stadiu Raport Draft Final
 Raport trimestrial
 de activitate nr. 6
 - 14.01.2013 (DI + 19 luni)
 01.10.2012
 30.12.2013
 Urmează a fi predat
 la termenul prevăzut
 Raport trimestrial
 de activitate nr. 7
 - 21.03.2013 (DI+ 21 luni)
 01.01.2013
 21.03.2013
 Urmează a fi predat
 la termenul prevăzut
 3. Raport final 22.02.2013 (DI + 20 luni)
 21.03.2013 (DI + 21 luni)
 22.06.2011
 21.03.2013
 Urmează a fi predat
 la termenul prevăzut
 Până la acest moment au fost respectate prevederil contractului de asistență tehnică, au fost
 înaintate Beneficiarului următoarele rapoarte de activitate:
 - Raportul de Inceput a fost predat la 1,5 de la data de incepere a contractului, cu adresa nr.
 Ieșire 089 / Intrare 11856 din 09.08.2011.
 - Raportul Trimestrial de activitate nr 1 – predat la 2 saptamâni de la încheierea trimestrului 1 de
 activitate cu adresa nr. Ieșire 158 / Intrare 14945 din 14.10.2011.
 - Raportul Trimestrial de activitate nr 2 – predat la 2 saptamâni de la încheierea trimestrului 2 de
 activitate cu adresa nr. Ieșire 245/13/01/2012 / Intrare 685/13.01.2012
 - Raportul Trimestrial de activitate nr 3 – predat la 2 saptamâni de la încheierea trimestrului 2 de
 activitate cu adresa nr. Ieșire 337/12.04.2012 / Intrare 6467/13.04.2012. Prin adresa nr.
 6467/11.05.2012 beneficiarul a solicitat revizuirea raportului, revizia 01 a Raportului Trimestrial
 de activitate nr 3 fiind predata prin adresa nr. 8411/21.05.2012 odată cu explicaţii suplimentare
 legate de pontajele aferente trimestrului 3.
 1. PREZENTARE GENERALĂ CONTRACT
 Contractul de servicii nr. 25/6952/06.05.2011 - „Asistenta Tehnica pentru sprijin managerial în
 implementarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj’’
 (denumit în continuare AT Management), atribuit Asocierii SC KVB ECONOMIC FILIALA CLUJ
 NAPOCA SRL (lider de asociere) și SC Blom Romania SRL în urma derulării procedurii de
 licitație deschisă, a fost semnat și va fi derulat în cadrul Componentei 4 a Proiectului „Sistem de
 Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj’’ aprobat spre finanțare în baza Deciziei de
 Aprobare C(2011)3917 din data de 10.06.2011 a Comisiei Europene / a Ordinului Ministrului
 Mediului și Pădurilor nr. 1840/04.07.2011 și a Contractului de finanțare nr. 133140/11.07.2011
 între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Cluj.
 In data de 22.06.2011 Consiliul Județean Cluj a emis Ordinul de începere a prestării serviciilor
 de asistență tehnică management prin Ordinul administrativ nr. 9390 / 22.06.2011 cu nr. de
 ieșire 9390 /566/22.06.2011
 Durata Contractului AT Management este confrom prevederilor art. 5 din Condițiile speciale de
 contract, de 21 luni începând cu data Ordinului de începere, respectiv 22.06.2011 – 21.03.2013.
 Începând cu data de 22.09.2011 SC KVB ECONOMIC FILIALA CLUJ NAPOCA SRL și-a
 schimbat denumirea în SC EPMC Consulting SRL, pentru care s-au efectuat toate demersurile
 necesare legate de această modificare.
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 Prestarea serviciilor de AT Management a fost grupată conform ofertei tehnice a Consorțiului
 câștigător şi grupate prin Actul Adiţional nr. 2 la contract pe 2 Componente principale:
 Activitatea/Componenta 1- Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ
 Cluj cu următoarele subactivităţi :
 1.0 Managementul Contractului a fost gândită ca o componentă suplimentară propusă de
 Consorțiu, complementară cerințelor din Caietul de Sarcini și este programată să se desfășoare
 pe întreaga durată a contractului de prestări servicii.
 Aceasta Componentă cuprinde activități de management general, cu accent pe mobilizarea la
 timp a experților, asigurarea calității proiectului prin monitorizare, urmărirea jaloanelor și
 punctelor cheie ale proiectului, evaluarea intermediară și finală a serviciilor prestate și realizarea
 raportărilor către Beneficiar, precum și asigurarea comunicării eficiente cu beneficiarul și
 parcurgerea cu succes a etapelor de finalizare a contractului.
 1.1 Intărirea capacității de management a contractului
 Această activitate se va derula pe parcursul celor 21 de luni de contract și constă în următoarele
 acțiuni: evalua situației existente, analiza organigramei, a fișelor de post existente, a ROF,
 înaintarea de propuneri pentru revizuirea / întocmirea fișelor de post, revizuirea organigramei,
 elaborarea manualului de proceduri, verificarea gradul de încarcare al personalului. Atât
 Manualul de Proceduri, căt si Organigrama UIP pot fi modificate pe parcursul derulării proiectului
 la solicitarea Beneficiarului sau ori de câte ori va fi nevoie. De asemenea, se va realiza un
 sistem de monitorizare a tuturor contractelor din cadrul proiectelor, proceduri de urmărire,
 raportare, mecanisme de plată, inclusiv instrumente și proceduri de păstrare a documentelor pe
 perioada de implementare a proiectului, corelate cu cerințele contractului de finanșare și cele ale
 SMIS.
 1.2 – Suport tehnic pentru UIP în vederea îndeplinirii atribuţiilor curente
 Această activitate este prevazută a se derula pe întreaga periodă de implementare a
 contractului de AT Management și cuprinde la rândul ei două subcomponente de bază:
 1.2.1 Sprijinirea UIP în vederea îndeplinirii condiționalităților prevăzute în Contractul de
 Finanțare.
 1.2.2 Sprijinirea UIP în activitățile de coordonare cu Autoritatea de Management și Organismele
 Intermediare
 Subactivitatea 1.3 Instruirea personalului UIP și ADI
 Această activitate a fost planificată inițial să se deruleze în intervalul lunilor 1-6 de contract, dar
 ca urmare a nevoilor impuse de situațiile concrete apărute în implementarea proiectului s-a
 decis prelungirea perioadei de derulare a acestei activități cu 2 luni prin semnarea unui act
 adițional la contractul de prestări servicii. Acțiunile au constat în organizarea unor sesiuni
 instruire ale membrilor UIP și ADI, elaborarea Planului de instruire, realizarea materialelor de
 instruire necesare instruirilor, susținerea de instruiri față în față și la locul de muncă, respectiv
 iar în elaborarea unui raport de activitate.
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 Activitatea / Componenta 2 – Suport în procesul de achiziții pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 Această Componenta este cea de a doua componentă esențiala a contractului de prestări
 servicii de AT management solicitată prin Caietul de Sarcini și este la rândul său structurată sub
 forma a 5 sub activități principale:
 Subactivitatea 2.1 Sprijinirea UIP în vederea achiziției de bunuri, structurată la rândul ei astfel:
 2.1.1 Sprijin pe parcursul procedurii de achiziție publică, programată inițial să se deruleze în
 intervalul lunilor 1-6 de contract și presupune în principal acordarea de sprijin Beneficiarului în
 procedura de achiziție publică pentru bunuri prin asigurarea unui expert cooptat în cadrul
 Comisiei de evaluare.
 2.1.2 Sprijin acordat UIP în vederea conformării cu procedurile legale, programată inițial să se
 deruleze în intervalul lunilor 4-12 de contract și presupune în principal acordarea de sprijin
 Beneficiarului în vederea asigurării conformării cu procedurile specifice la recepția și plata
 bunurilor.
 Datorită nevoii de adaptare a planului de livrabile afarent contractului de asistență tehnică la
 ritmul real de derulare a activităților proiectului, s-a decis de comun acord cu Beneficiarul să se
 flexibilizeze termenele de derulare a acestor sub-activități prin încheierea actului aditțional nr. 2.
 Astfel, derularea sub-activității 2.1.1 a fost legată de termenul de depunere a ofertelor tehnice
 pentru achiziția de bunuri, impunându-se Consultantului obligativitatea transmiterii raportului
 tehnic de evaluare în maximum 2 luni de la acest termen și respectiv derularea sub-activităţii
 2.1.2 a fost condiționată de data de recepție a bunurilor. În directă legătură cu aceste modificări
 au fost stabilite termenele de predate a Raportelor de evaluare tehnică la recepția finală a
 bunurilor la maxim o lună de la recepția bunurilor.
 Subactivitatea 2.2 Elaborarea documentatiei de atribuire pentru contractarea serviciilor de
 colectare a deșeurilor municipale in județul Cluj, structurată la rândul ei în două sub-activități:
 2.2.1 Pregătirea cadrului de desfășurare a procedurilor de achiziție publică, programată inițial să
 se deruleze în intervalul lunilor 1-9 de contract iar prin modificările operate de actul adițional nr.
 2 beneficiind de o extindere a perioadei de derulare pentru intervalul lunilor 1-16 de contract,
 presupune în principal acordarea de sprijin beneficiarului pentru elaborarea documentației
 aferentă procedurii de atribuire a contractului de delegare a activității de colectare a deșeurilor
 municipale din județul Cluj.
 2.2.2 Suport pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică, a fost programată inițial să se
 deruleze în intervalul lunilor 9-11 de contract dar s-a decis flexibilizarea acestui termen în funcție
 de data de lansare a licitației, impunându-se Consultantului obligativitatea de a preda un Raport
 tehnic de evaluare a ofertelor cel târziu la 2 luni de la acest termen. Această activitate
 presupune în principal acordarea de sprijin Beneficiarului în derularea procedurii de achiziție
 publică pentru delegarea activității de colectare a deșeurilor municipale prin acordarea de sprijin
 Beneficiarului în toate etapele de derulare a procedurii, inclusiv prin asigurarea prezenței unui
 expert tehnic cooptat în echipa de evaluare a ofertelor.
 Subactivitatea 2.3 Elaborarea documentației de atribuire a contractului privind managementul și
 operarea noului Centru de Management Integral al Deșeurilor de la Cluj, structurată la rândul ei
 în două sub-activități:
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 2.3.1 Pregatirea cadrului de desfasurare a procedurii de achizitie publica, programată inițial să
 se deruleze în intervalul lunilor 1-10 de contract și ulterior extinsă pe perioada lunilor 1 – 15,
 constă în principal în acordarea de sprijin Beneficiarului în elaborarea documentației pentru
 procedura de atribuire pentru selectarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor.
 2.3.2 Suport pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică, a fost programată inițial să se
 deruleze în intervalul lunilor 9-12 de contract dar s-a decis flexibilizarea acestui termen în funcție
 de data de lansare a licitației, impunându-se Consultantului obligativitatea de a preda un Raport
 tehnic de evaluare a ofertelor cel târziu la 2 luni de la acest termen.
 Aceasta activitate presupune în principal acordarea de sprijin Beneficiarului în procedura de
 achiziție publică pentru selectarea operatorilor și semnarea contractului pentru delegarea
 managementului și operării CMID Cluj.
 Subactivitatea 2.4 Elaborarea documentației de atribuire a contractului privind contractarea
 serviciilor de audit financiar în cadrul Proiectului; asistență în semnarea contractului de servicii,
 structurată la astfel:
 2.4.1. Pregătirea cadrului de desfășurare a procedurii de achiziție, a fost programată inițial și s-a
 derulat în intervalul lunilor 1-6 de contract și constă în principal în acordarea de sprijin
 Beneficiarului în definirea cerințelor și elaborarea a documentației de atribuire în conformitate cu
 legislația în vigoare pentru procedura de atribuire a contractului pentru serviciile de audit.
 2.4.2 Suport pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică, programată inițial să se
 deruleze în intervalul lunilor 6-8 de contract, a beneficiat ca și celelalte activități legate de
 derularea procedurilor de achiziții de flexibilizarea termenului de derulare în funție de data
 concretă de lansare a procedurii. Astfel, la solicitarea beneficiarului, Consultantul are
 obligativitatea de a preda un raport de evaluare tehnică a ofertelor depuse în cadrul procedurii la
 cel târziu 2 luni de la acest termen. Această activitate constă în principal în acordarea de sprijin
 Beneficiarului în procedura de achiziție publică pentru desemnarea Auditorului și semnarea
 contractului de prestări servicii de audit.
 Subactivitatea 2.5 Elaborarea documentației de atribuire a contractului privind contractarea
 realizării publicității măsurii, precum și elaborarea strategiei de conștientizare publică, structurată
 astfel:
 2.5.1. Pregătirea cadrului de desfășurare a procedurii de achiziție, a fost programată inițial și s-
 a derulat în intervalul lunilor 1-4 de contract și constă în principal în acordarea de sprijin
 Beneficiarului în definirea cerințelor și elaborarea documentației de atribuire în conformitate cu
 legislația în vigoare pentru procedura de atribuire a serviciilor de publicitate.
 2.5.2 Suport pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică, programată inițial să se
 deruleze în intervalul lunilor 6-8 de contract a beneficiat ca și celelalte activități legate de
 derularea procedurilor de achiziții de flexibilizarea termenului de derulare în funcție de data
 concretă de lansare a procedurii. Astfel, la solicitarea beneficiarului, Consultantul are
 obligativitatea de a preda un raport de evaluare tehnică a ofertelor depuse în cadrul procedurii la
 cel târziu 2 luni de la acest termen. Activitatea constă în principal în acordarea de sprijin
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 Beneficiarului în procedura de achiziție publică pentru desemnarea prestatorului de servicii de
 publicitate și semnarea contractului de prestări servicii.
 2. STADIUL DERULĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN PERIOADA DE
 REFERINȚĂ
 2.1 Stadiul Livrabilelor cu termen de predare în trimestrul 4
 În Tabelul de mai jos sunt prezentate toate Livrabilele contractului - impuse prin contract sau
 suplimentare - predate Beneficiarului în perioada de raportare și stadiul în care se află acestea
 la momentul înaintării prezentului raport:
 Cod activ.
 Rapoarte / Livrabil
 Termen conform contract
 PREDAT Nr. şi Data înregistrării
 PRESTATOR
 PRIMIT Nr. şi Data înregistrării
 BENEFICIAR
 APROBARE Nr. şi Data
 (daca este cazul)
 Rapoarte generale
 C1/1.0 Raport trimestrial de activitate nr 3
 13.04.2012 337/12.04.2012 6467/13.04.2012
 Rev- 01 6467/21.05.2012
 Aprobat cu Adr. 8411/29.05.2012
 Rapoarte speciale / livrabile
 Componenta 1 Suport in managementul proiectului pentru UIP in cadrul CJ Cluj
 C1/1.1
 Lv 1.1.1 Organigrama UIP – Revizia 1 Lv 1.1.2 Fişele de post – Revizia 1 Lv.1.1.1 Manualul procedurilor operaţionale – Revizia 1
 325/05.04.2012 6079/05.04.2012 6079/13.04.2012
 C1/1.2
 Lv.1.2.3. Raport de monitorizare
 a derulării contractelor de servicii/ furnizări
 / lucrări nr.2
 21.02.2012 (DI + 8 luni)
 385/05.06.2012 9205/06.06.2012
 Cu adresa nr. 9206 din
 19.06.2012 s-a solicitat revizuire
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 C1/1.2 Raport special nr.2 suplimentar privind prefinantarea
 - 399/25.06.2012 10306/25.06.2012 Nu necesită
 aprobare
 Componenta 2 Suport în procesul de achiziții pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 C2
 Lv. 2.2.1 –
 Studiu de oportunitate privind delegarea activităţii de colectare şi transport deşeuri municipale Lv. 2.2.2 Raport privind opţiunile legale, instituţionale, tehnice şi financiare pentru delegarea serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale şi anexe Lv. 2.3.1. Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciului privind operarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor Lv. 2.3.2 Raport privind opţiunile legale, instituţionale, tehnice şi financiare pentru delegarea serviciului privind operarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor
 398/21.06.2012 10119 din
 21.06.2012 Varianta draft
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 C2/2.4
 Lv 2.4.1 Documentația de atribuire a contractului de servicii de audit rev-03 modificare sectiunile 1,2,4
 Predat în 21.10.2011
 391/ 08.06.2012 9731 /14.06.2012 Revizuire conform
 solicitare beneficiar
 2.2 Stadiul de implementarea al activităților contractului
 2.2.1 Activitatea/Componenta 1- Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din
 cadrul CJ Cluj -1.0 Managementul Contractului
 A. Modificări ale contractului de asistență tehnică management
 Până la momentul raportării au fost încheiate următoarele acte adiționale la contractul de prestări servicii: - Act adițional nr 1 / 12.09.2011 - Act adițional nr. 2 / 15.12.2011 Modificările intervenite in urma semnării actului adițional nr 2. au constat în:
 Modificarea denumirii firmei lider asociere din S.C. KVB ECONOMIC FILIALA CLUJ-NAPOCA S.R.L. în S.C. EPMC CONSULTING S.R.L.
 Această modificare s-a inpus deoarece începând cu luna octombrie 2011 liderul asocierii S.C. KVB ECONOMIC FILIALA CLUJ-NAPOCA S.R.L.- SC BLOM România S.R.L. şi-a modificat denumirea în S.C. EPMC CONSULTING S.R.L.
 Modificare Anexa VI la contract– Defalcare buget/Zile lucrătoare/Grafic de livrare DA şi înlocuirea ei cu Anexa nr.1 la Actul Adiţional care devine Anexa nr.VI –Devizul General al Contractului / Detaliere zile lucrătoare / Grafic de livrare, incluzând Anexa VI A - Devizul General al contractului, Anexa VI B –Detaliere zile lucrătoare şi Anexa VI C- Grafic de livrare.
 Devizul general al Contractului (actuala Anexa VI A) rămane neschimbat, fiind operată doar restructurarea titlului anexei. Modificările operate pe Anexa VI B- Detaliere zile lucrătoare au fost determinate de necesitatea corelării numărului de zile expert prestate în fiecare lună de contract cu modificările operate pe Anexa VI C – Grafic de livrare. Modificările operate pe Anexa VI C- Grafic de livrare se explică prin faptul că echipa de implementare a proiectului a fost modificată prin Decizia nr. 678 / 24.11.2011 și în consecință s-a solicitat Consultantului replanificarea activităţilor de instruire, acestea urmând a se desfăşura în lunile ianuarie-februarie 2012; în consecință s-a impus modificarea termenului de predare a Livrabilului 1.3.3 - Raport privind îndeplinirea programului de instruire aferent activităţii 1.3 în ”DI + 8 luni” pentru a asigura acoperirea întregii perioade de instruire. Termenele de predare aferente Activitătii 2 –”Suport în procesul de achiziţii pentru UIP din cadrul CJ Cluj”, respectiv cele pentru sub-activitatea ”Asistenţă în derularea Procedurilor de achiziţie publică în vederea selectării prestatorilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi în semnarea contractului de servicii” sunt stabilite în funcţie de Data de Incepere (DI) a contractului. În fapt prestatorul de servicii nu va putea derula sub-activitatea de asistenţă în derularea procedurilor de achiziţii publice decât din momentul în care autoritatea contractantă demarează procedura de achiziţie publică, respectiv din momentul publicării anunţului de participare. De asemenea evaluarea ofertelor se poate realiza doar după şedinţa de deschidere a ofertelor. Astfel, derularea sub-activităţilor ce privesc asistenţă în derularea procedurilor nu depinde de data de începere a contractului de servicii. Conform graficului de livrare din caietul de sarcini, prestatorul trebuia să predea raportul de evaluare a ofertelor la
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 termenul stabilit indiferent dacă în acea perioadă a prestat sau nu activitatea de asistenţă în derularea procedurii de achiziţie publică. Similar, termenul de predare a raportului aferent sub-activităţii 2.1.2 - Sprijin acordat UIP în vederea asigurării conformării cu procedurile specifice stabilite prin legislaţia în vigoare aplicabilă la recepţia şi plata bunurilor nu poate fi stabilit în funcţie de data de începere a contractului, acesta depinzând de data semnării contractului de furnizare şi de termenul de furnizare a bunurilor prevăzut în contract. În această situaţie s-a impus corelarea termenelor de predare a livrabilelor cu perioada de derulare a activităţilor, astfel încât termenele de predare pentru:
 - livrabilele 2.1.1, 2.2.5, 2.3.4, 2.4.2 si 2.5.2 - Rapoarte de evaluare tehnică a ofertelor pentru sub-activităţile 2.1.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2 şi 2.5.2 - Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publică, s-au modificat şi a fost re-formulat astfel: ”data deschidere oferte + 2 luni”
 - livrabilul 2.1.2 - Raport de evaluare tehnică la recepţia finală a bunurilor pentru sub-activitatea 2.1.2- Sprijin acordat UIP în vederea asigurării conformării cu procedurile specifice stabilite prin legislaţia în vigoare aplicabilă la recepţia şi plata bunurilor s-a modificat şi a fost re-fomulat astfel: ”data recepţiei + 1 lună”;
 - livrabilul 2.1.3 - Raport la finalul activităţii pentru activitatea 2.1 - Sprijinirea UIP în vederea achiziţiei de bunuri s-a modificat şi a fost re-fomulat astfel: ”data recepţiei + 2 luni ”;
 - livrabilele 2.2.6, 2.3.5, 2.4.3 şi 2.5.3 - Raport final de activitate pentru activităţile 2.2., 2.3., 2.4., 2.5 s-a modificat şi a fost re-fomulat astfel: ”data semnare contract + 1 lună”
 Având în vedere că furnizarea bunurilor aferente proiectului se va realiza aproximativ în luna iunie 2012 (DI+ 12 luni), ţinând cont de faptul că pentru aprobarea studiului de oportunitate sunt necesare aproximativ 2 luni şi că informaţiile privind construcţiile de la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor, staţiile de transfer precum şi dotările acestora, împreună cu manualele de operare elaborate de constructor, trebuie incluse în documentaţia de atribuire pentru contractarea serviciilor de colectare şi a serviciilor de management şi operare CMID, s-a impus corelarea termenelor de predare a documentaţiilor de atribuire aferente sub-activităţilor 2.2.1 şi 2.3.1- Pregătirea cadrului de desfășurare a procedurii de achiziție publică cu stadiul implementării proiectului (graficul de achiziţii actualizat), respectiv decalarea acestora după cum este detaliat mai jos. Suplimentar, s-a luat în considerare faptul că studiul de oportunitate trebuie aprobat de către toate autorităţile locale membre ADI înainte de elaborarea documentaţiilor de atribuire. Termenele de predare revizuite sunt după cum urmează:
 - termenul de livrare pentru Livrabilul 2.2.1 - Studiu de Oportunitate pentru sub-activitatea 2.2.1 a fost refomulat astfel: DI +12 luni pentru versiunea draft şi respectiv DI + 13 luni pentru versiunea finală;
 - -termenul de livrare pentru Livrabilul 2.2.2 – Raport privind opţiunile legale a fost refomulat astfel: DI +12 luni pentru versiunea draft şi respectiv DI + 13 luni pentru versiunea finală;
 - -termenul de livrare pentru Livrabilul 2.2.3 – Documentaţie de atribuire pentru operatorii serviciilor de colectare a fost refomulat astfel: DI +15 luni pentru versiunea draft şi respectiv DI + 16 luni pentru versiunea finală;
 - -termenul de livrare pentru Livrabilul 2.2.4 – Regulament de Salubritate a fost refomulat astfel: DI + 13 luni;
 - - termenul de livrare pentru Livrabilul 2.3.1 – Studiu de Oportunitate a fost refomulat astfel: DI +12 luni pentru versiunea draft şi respectiv DI + 13 pentru versiunea finală;
 - -termenul de livrare pentru Livrabilul 2.3.2 – Raport privind opțiunile legale a fost refomulat astfel: DI +12 luni pentru versiunea draft şi respectiv DI + 13 pentru versiunea finală;
 - -termenul de livrare pentru Livrabilul 2.3.3 – Documentaţie de atribuire pentru operatorii serviciilor de colectare a fost refomulat astfel: DI +14 luni pentru versiunea draft şi respectiv DI + 15 pentru versiunea finală;
 În cazul predării documentaţiilor la termenul iniţial prevăzut în caietul de sarcini exista riscul să apară diferenţe (erori majore) între informaţiile incluse în documentaţiile de atribuire şi situaţia
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 reală care va fi în teren, de asemenea autoritatea contractantă se află în imposibilitatea derulării procedurii din lipsa obiectului contractelor. Art. 25 alin (2) din Legea 51/2006 prevede ”în cazul gestiunii delegate, concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii”
 Actualizare Anexa VII la contract, respectiv Grafic de distribuţie a inputurilor pe activităţi Odată cu începerea prestării serviciilor şi implementare primelor activităţi aferente contractului de asistenţă tehnică în management, s-a impus actualizarea/modificarea graficului de distribuţie a inputurilor pe activităţi în vederea actualizării alocărilor de zile – expert prevăzute în oferta tehnică a Asocierii, în funcţie de nevoile curente ale Autorităţii Contractante şi de calendarul actualizat de implementare al Proiectului. În urma faptului că mobilizarea unor experţi s-a făcut cu întârziere faţă de estimările prestatorului incluse în oferta tehnică şi având în vedere că prestatorul a predat la termenele prevăzute livrabilele aferente activităţii 1.1 (organigrama UIP, manualul de proceduri, fişele de post) a fost necesară o realocare a acestor resurse către celelalte activităţi în funcţie de nevoile identificate la nivelul autorităţii contractante odată cu demararea primelor activităţi. De asemenea, odată cu finalizarea activităţilor de mobilizare a echipei de experţi s-au refăcut estimările necesarului de zile expert pentru Componenta 0 - Managementul contractului, renumerotată 1.0, concluzia prestatorului fiind că e necesar o realocare a unor inputuri către activitatea 1.2 ce vizează acordarea de sprijin UIP în îndeplinirea condiţionalităţilor din contractul de finanţare. Realocările au avut în vedere păstrarea categoriilor de cost conform condiţiilor contractuale.. Astfel, numărul de zile ofertate la fiecare dintre categoriile: Experţi principali pe temen lung, Experţi secundari pe temen lung, Experţi secundari pe termen scurt au rămas la fel ca în devizul financiar iniţial al Prestatorului, astfel încât valoarea contractului a rămas nemodificată. Incheierea actului adiţional nr. 2 nu a determinat niciun fel de modificare a condiţiilor de atribuire a contractului, respectiv, modificările incluse în Actul Adiţional 2 nu au vizat condiţiile de calificare stabilite prin documentația de atribuire, nu au vizat preţul ofertei și nici nu au influențat în vreun fel celelalte criterii de evaluare utilizate de Comisia de evaluare a ofertelor tehnice în cazul procedurii de atribuire a contractului de de servicii nr. 25/6925 din 06.05.2011.
 Modificările operate prin intermediul Actului aditional nr. 2 au determinat o serie de modificari ale Graficului Gantt aferent contractului de ATM. Graficul Gantt actualizat s-a transmis ca Anexa 1 Raportului trimestrial nr. 2. , raport aprobat prin adresa nr. 685/10.02.2012.
 B. Inlocuire expert secundar –Adjunct Lider de echipa
 : Intrucat d-na Lavinia Cobrea –expert secundar Lider adjunct de echipa , a intrat incepând cu 1
 martie 2012 in concediu prenatal , dupa care urmeaza concediul pentru cresterea copilului , a
 fost selectat prin prin aplicarea aceleiași proceduri interne a Consoțiului ca și în cazul
 mobilizărilor efectuate în trimestrele 1 si 2 , un inlocuitor pentru pozitia de Lider adjunct de
 echipa , in persoana d-nei Corina Boldor. Toate documentele pentru inlocuirea expertului
 mentionat, prevazute conform conditiilor contractului, au fost transmise cu adresa nr. 267/1832 /
 02.02.2012, fiind aprobate in prin adr nr. 1832/27.02.2012.
 Pentru a se asigura de transparența, competiția egală și corectitudinea procedurii, membrii
 Asocierii au selectat experții din baza de date existentă.
 Expertul mentionat a fost selectat cu respectarea tuturor prevederilor contractuale si astfel incat
 sa se asigure si in continuare îndeplinirea cu succes a tuturor activităților din documentația de
 atribuire si pentru a se asigura obținerea rezultatelor și atingerea obiectivelor proiectului
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 C. Implementarea contractului de ATM
 Liderul de echipă și Liderul Adjunct de Echipa au planificat și coordonat derularea activităților de
 asistență tehnică conform graficului agreat cu Beneficiarul. În realizarea activităților de
 management de contract s-a pus accent pe asigurarea flexibilității echipei de experți astfel încât
 derularea acestora să asigure atât respectarea clauzelor contractuale cât și o pliere pe nevoile
 Beneficiarului dictate de dinamica implementării contractului de finanțare.
 În perioada de referință a fost depus Raportul trimestrial nr- 3 şi respectiv rev 01 a Raportului
 trimestrial de progres nr 3 de activitate, conform solicitării beneficiarului. Pentru elaborare
 rapoarte prevazute şi organizare, monitorizare activităţi au fost prestate 10 zile / expert cu
 implicarea următorilor experți : Lider echipă, Lider adjunct echipă.
 2.2.2 Componenta / Activitatea 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din
 cadrul CJ Cluj
 Sub-activitatea 1.1 Intărirea capacității de management a contractului
 În cadrul acestei sub-activități au fost prestate 29,5 zile / expert cu implicarea următorilor experți:
 Liderul de echipă, Expertul de mediu, Expertul Financiar, Expertul de analiză instituțională,
 Expertul juridic, Expertul SMIS, Expertul financiar-contabil. A fost oferit sprijin Beneficiarului prin
 realizarea următoarelor acțiuni:
 . După primirea de la OI a ,,Raportului de verificare a organizării beneficiarului -UIP
 nr.138/KG/16.01.2012’’, acesta a fost transmis echipei AT management prin adresa nr.
 2035/06.02.2012 solicitându-se si operarea modificărilor corespunzătoare în manualul de
 proceduri UIP în conformitate cu recomandările formulate de OI. Ca urmare, echipa de
 AT management a finalizat activitatea de revizuire începută în cursul trim 3 , coroborat si
 cu Instrucţiunea AM-122564/12.04.2192 , înaintându-se beneficiarului documentele
 corespunzătoare la începutul lunii aprilie 2012 şi acordând-se sprijinul necesar pentru
 implementarea acestora.
 Sub-activitatea 1.2 Suport Tehnic pentru UIP în vederea îndeplinirii atribuțiilor curente
 cuprinzând 1.2.1 Sprijinirea UIP în vederea îndeplinirii condiționalităților prevăzute în Contractul
 de Finanțare şi 1.2.2 Sprijinirea UIP în activitătile de coordonare cu Autoritatea de Management
 și Organismul Intermediar
 .
 În cadrul acestei sub-activități au fost prestate 72 zile / expert cu implicarea următorilor experți:
 Liderul de echipă, Expert de mediu, Expertul achiziții publice, Expertul financiar, Expertul analiză
 instituţională, Liderul adjunct de echipă, Expertul financiar-contabil.
 Cele două sub-activități vizează acordarea de sprijin Beneficiarului în îndeplinirea obligațiilor
 curente care decurg din contractul de finanțare și în relația cu AM/OI. Având în vedere ca este
 dificilă o separare strictă a acțiunilor Prestatorului care intră sub umbrela sub-activității 1.2.1 sau
 a sub-activității 1.2.2 deoarece acestea sunt strâns legate și de multe ori vizează documente /
 activități comune, și pentru a evita repetițiile s-a decis raportarea cumulată în cazul acestora.
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 A fost oferit sprijin Beneficiarului prin realizarea următoarelor acțiuni:
 Sprijin acordat Beneficiarului în elaborarea rapoartelor de monitorizare și celorlalte documente
 standard care trebuie predate AM/OI conform clauzelor din contractul de finanțare. În perioada
 de referință, experții echipei de asistență tehnică au acordat sprijin UIP în întocmire raport de
 progres lunar şi revizuire grafic achiziţii, alte documente legate de activitatea curentă. Sprijinul
 acordat a îmbrăcat forma unor consultări între responsabilii tehnici UIP și experții echipei de
 ATM pe marginea modului de completare, revizuirea documentelor elaborate de membrii UIP,
 precizari legate de detaliere valori pe obiective de investiţii specifice conform D.G., sprijin în
 întocmire CR2 , CR3, întocmire adrese . De asemenea s-au desfăşurat activităţi de elaborare a
 Strategiei privind sustenabilitatea proiectului.
 Elaborarea Raportului Special nr. 2 (in cadrul subactivitatii 1.2) privind prefinanţarea
 având în vedere calendarul şi derularea proiectului în corelare cu termenele şi condiţiile legate
 de solicitarea prefinanţării prevazute în Contractul de Finanţare , precum şi cu Cererile de
 rambursare depuse/planificate. Raportul menţionat mai sus a fost transmis cu adresa nr
 10306/25.06.2012.
 Elaborarea Raportului Special nr. 2 (in cadrul subactivitatii 1.2) privind monitorizarea
 derulării contractelor de servicii/ furnizări / lucrări depus cu adresa nr. 9205/06.06.2012.
 Cu adresa nr. 9206 din 19.06.2012 s-au transmis observaţiile beneficiarului, prestatorul
 luând măsurile necesare pentru revizuirea documentului conform solicitărilor.
 2.2.3 Componenta / Activitatea 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ
 Cluj
 Sub-activitățile acestei componente au fost replanificate prin intermediul actului adițional nr. 2 la
 contactul de ATM pentru a se conforma dinamicii implementării contractului de finanțare și
 implicit pe nevoile curente ale Beneficiarului.
 Sub-activitatea 2.1. - Sprijinirea UIP în vederea achiziției de bunuri de recepție și plată a
 bunurilor
 Achiziția de bunuri a fost amânată odată cu revizuirea graficului de achiziții al proiectului. În
 cadrul acestei sub-activități nu au fost prestate servicii în perioada de referință a acestui raport.
 Sub-activitatea 2.2. Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractarea serviciilor de
 colectare a deșeurilor municipale în județul Cluj / 2.2.1 Elaborarea Documentațiilor de atribuire a
 contractelor de servicii de colectare
 În cadrul acestei sub-activități au fost prestate 90 zile / expert cu implicarea următorilor experți:
 Lider de echipă.Expertul de mediu, Expertul achiziții publice, Expertul financiar, Expert analiză
 instituțională, , Expertul jurist, Expertul de mediu SMID, Expertul financiar contabil. Expertul
 financiar contabil si liderul de echipa au primit atribuții legate de această activitate odată cu
 realocările de zile-expert operate prin actul adițional nr. 2 la contractul de ATM.
 .
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 Elaborare Studiu de Oportunitate-Lv 2.2.1.
 Conform caietului de sarcini, se prevede realizarea a două studii de oportunitate: unul pentru
 delegarea serviciilor de colectare și altul pentru delegarea operării noului CMID. Aceste două
 studii au o serie de capitole comune și se bazează pe cercetări efectuate în mare pe același set
 de documente.
 Elaborare Raport privind opțiunile legale, instituționale, tehnice și financiare pentru
 delegarea serviciului-Lv 2.2.2.
 Studiiile de oportunitate și rapoartele menţionate au fost depuse în varianta provizorie în data
 de 21.06.2012 , în data de 28.06.2012 având loc o întâlnire de lucru la sediul UIP pentru analiza
 aspectelor din documentaţii şi adoptarea unor decizii în privinţa opţiunilor. Aspectele discutate
 sunt consemnate în minuta intâlnirii, ataşate la prezentul raport..
 Sub-activitatea 2.3. Elaborarea documentației de atribuire a contractului privind managementul
 și operarea noului Centru de Management Integrat al Deșeurilor / 2.3.1 Elaborarea
 Documentațiilor de atribuire a contractului de servicii de operare CMID
 În cadrul acestei sub-activități au fost prestate 106 zile / expert cu implicarea următorilor experți:
 Lider de echipă, Expert mediu, Expertul achiziții publice, Expertul financiar, Expert analiză
 instituțională, Specialist achiziții 2, Expertul jurist, Expert deșeuri - operarea instalațiilor de
 gestionare a deșeurilor.
 Prestatorul a întreprins următoarale acțiuni în perioada de referință:
 Elaborare Studiu de Oportunitate- Lv 2.3.1.
 Conform caietului de sarcini, se prevede realizarea a două studii de oportunitate: unul pentru
 delegarea serviciilor de colectare și altul pentru delegarea operării noului CMID. Aceste două
 studii au o serie de capitole comune și se bazează pe cercetări efectuate în mare pe același set
 de documente.
 Elaborare Raport privind opțiunile legale, instituționale, tehnice și financiare pentru
 delegarea serviciului-Lv 2.3.2.
 Studiiile de oportunitate și rapoartele menţionate au fost depuse în varianta provizorie în data
 de 21.06.2012 , în data de 28.06.2012 având loc o întâlnire de lucru la sediul UIP pentru analiza
 aspectelor din documentaţii şi adoptarea unor decizii în privinţa opţiunilor. Aspectele discutate
 sunt consemnate în minuta intâlnirii, ataşate la prezentul raport..
 .
 Elaborarea Documentațiilor de atribuire Lv 2.3.3, Lv 2.2.3 pentru cele două
 proceduri – au fost continuate activitățile pentru elaborarea drafturilor documentelor standard
 în corelare cu legislaţia specifică în vigoare , respectiv :
 - Ordinul nr. 110 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
 salubrizare a localităţilor; Ordinul nr. 111 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-
 cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; Ordinul nr. 109/2007 al ANRSC privind
 aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
 activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; Hotărâre nr. 745 din 11/07/2007
 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare
 de utilităţi publice; Hotararea nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare
 a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a
 contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 privind
 atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
 contractelor de concesiune de servicii; Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a
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 localităților cu completările și modificările ulterioare; Legea nr. 51/2006 privind serviciile
 comunitare de utilități publice cu completările și modificările ulterioare; Ordonanța de urgență
 nr.13/20008 – pentru completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 și a
 Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi de asemenea cu cererea
 de finanțare, contractul de finanțare și studiului de fezabilitate . Documentaţiile menţionate
 urmează a fi depuse la termenele prevăzute.
 .
 Sub-activitatea 2.4. Elaborarea documentației de atribuire a contractului privind contractarea
 serviciilor de audit financiar în cadrul Proiectului / 2.4.1 Elaborarea Documentațiilor de atribuire a
 contractului de servicii.
 În cadrul acestei sub-activități au fost prestate 6 zile / expert cu implicarea următorilor experți:
 Expertul achiziții publice, Expertul financiar, Expertul achiziții 2. Expertul Financiar a primit
 atribuții legate de realizarea caietului de sarcini pentru această procedură odată cu realocările
 de zile-expert operate prin actul adițional nr. 2 la contractul de ATM.
 Întrucât procedura de atribuire a contractului privind contractarea serviciilor de audit financiar a
 fost anulată , fiind depuse numai oferte inacceptabile si neconforme, beneficiarul a solicitat prin
 adresa nr. 9356/08.06.2012 revizuirea documentaţiei de atribuire. După ce s-a analizat şi la
 sediul UIP în data de 12.04.2102 , modul de soluţionare, prestatorul a transmis în data de
 14.06.2012 versiunea revizuită (rev 03) .
 Sub-activitatea 2.5. Elaborarea documentației de atribuire a contractului privind contractarea
 realizării publicității măsurii / 2.5.2 Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica
 servicii de publicitate, strategie de constientizare publica
 În cadrul acestei sub-activități au fost prestate 39 zile / expert cu implicarea următorilor experți:
 Expertul achiziții publice , Expertul promovare și publicitate, Expertul achiziții 2 , Expertul juridic,
 Liderul adjunct de echipă. A fost acordat sprijin beneficiarului în elaborarea răspunsurilor la
 solicitările de clarificare. Liderul adjunct de echipă a primit atribuții legate de această activitate ,
 2.5, odată cu realocările de zile-expert operate prin actul adițional nr. 2 la contractul de ATM.
 Prestatorul a comunicat în scris experţii desemnaţi pentru a deveni membri cooptaţi în comisia
 de evaluare, beneficiarul la acest moment considerând că nu este nevoie de sprijin la acest
 punct.
 .
 3. PERSONALUL CONSULTANTULUI
 Echipa de experți mobilizată în cadrul Contractului de asistență tehnică management are la
 momentul raportării componența detaliată mai jos:
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 Nr. Crt Poziția ID Nume Prenume Data
 mobilizarii Tip*
 Ordin administrativ de aprobare
 / Act adițional la contractul
 de ATM
 Experți principali
 1 Lider de echipă EP1 Cristian Ocroteală
 22.06.11 TL Nr 566/
 22.06.11
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat
 22.06.11 EPTL Nr 566/
 22.06.11
 3 Expert achiziții publice EP3 Delia Alexandru
 12.09.2011 EPTL Add nr. 1 /12.09.11
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki
 12.09.2011 EPTL Add nr. 1 /12.09.11
 5 Expert analiză instituțională
 EP5 Stela Andrei
 22.06.11 EPTL Nr 566/
 22.06.11
 Alți Experți pe termen lung
 6 Specialist achiziții E6 Andra Bahrin
 29.07.11 ETL Nr. 10521/ 29.07.2011
 7 Jurist E7 Laura Smaranda
 29.07.11 ETL Nr. 10521/ 29.07.2011
 8 Expert proceduri asigurarea calității
 E8 Dan Dima 29.07.11 ETL Nr. 10521/ 29.07.2011
 9
 Lider adjunct de echipă (DTL) până la 29.02.2012
 E9 Lavinia Cobrea 29.07.11 ETL Nr. 10521/ 29.07.2011
 Lider adjunct de echipă (DTL) incepând cu
 01.03.2012
 E9 Corina Boldor 01.03.2012 ETL Nr. 1832/
 27.02.2012
 10 Expert promovare și comunicare
 E10 Sorana Olaru
 29.07.11 ETL Nr. 10521/ 29.07.2011
 11 Expert training
 E11 Ana Maria Corpade
 29.07.11 ETL Nr. 10521/ 29.07.2011
 12 Expert deșeuri - operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor
 E12 Adriana Bocian
 22.11.11 ETL Nr. 15398/ 22.11.2012
 13 Expert mediu SMID
 E13 Oana Musuroaea
 29.07.11 ETL Nr. 10521/ 29.07.2011
 14 Expert SMIS
 E14 Marius Baican
 22.11.11 ETL Nr. 15398/ 22.11.2012
 15 Expert Financiar Contabil
 E15 Mariuca Iuga
 29.07.11 ETL Nr. 10521/ 29.07.2011
 Alți Experți pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC
 E16 Alina Brustureanu
 29.07.11 ETS Nr. 10521/ 29.07.2011
 *Notă: Explicitarea categoriilor de experţi TL – Lider de Echipa (Team Leader); EPTL – Expert
 principal pe termen lung; ETL – Alți experți pe termen lung; ETS – Alți experți pe termen scurt.
 În trimestrul 4 de implementare a contractului, experții din echipa Consultantului au participat
 activ la prestarea de activități și se estimează că această situație se va repeta și pe parcursul
 trimestrului 5. Anexa 3 - Grafic de distribuţie a inputurilor pe activităţi-actualizat a prezentului
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 raport oferă o privire în detaliu asupra zilelor de expert efectiv prestate până la momentul
 raportării și a zilelor de expert planificate spre a fi prestate în perioada următoare. Această
 planificare este orientativă, având în vedere că prestarea de servicii de asistență tehnică trebuie
 să se plieze în primul rând pe nevoile curente ale beneficiarului dictate de implementarea
 proiectului. Această raportare a inputurilor folosite şi planificarea estimativă au fost făcute
 conform contractului , respectiv Ofertei Tehnice (parte a contractului) , care la Capitolul 4. -
 Metodologie si organizare, la punctul 4.2.1 ,,Strategia (abordarea) propusa pentru indeplinirea
 contractului’’ , specifică urmatoarele: ,,Alaturi de Raportul de Inceput (livrabil al etapei 0,1 –
 1,5) si Raport Final (livrabil al ultimei etape al acestei componente), raportarea catre Beneficiar
 se va realiza prin rapoarte de progres trimestriale, care vor analiza activitatile realizate, inputurile
 folosite, vor prezenta planificarile etapelor urmatoare si vor formula recomandari pentru perioada
 urmatoare’’. De asemenea în perioada de referinţă a prezentului raport:
 - nu s-au transferat zile (sau ,, luni/om’’) între diferitele categorii de experţi
 - nu s-au transferat zile (sau ,,luni/om’’) între experţii din cadrul aceleiaşi categorii de
 experţi, respectiv numărul de zile/expert şi categorii de experţi din graficul de distribuţie a
 inputurilor pe activităţi a rămas nemodificat faţă de cel prevăzut prin contract cu
 modificările survenite prin Actele Adiţionale nr. 1 şi 2.
 În cazul în care pe parcursul implementării proiectului apare necesitatea realocării de zile de la
 un expert la un alt expert din cadrul aceleiaşi categorii de experţi, aşa cum sunt aceste categorii
 definite în cadrul Devizului general al contractului, prestatorul, dacă acest lucru se poate face
 fără a modifica totalul de ,,om/lună’’ (luni/om) pentru categoria respectivă de experţi , va propune
 spre aprobare Autorităţii Contractante, modificarea necesară a numărului total de zile din
 graficul de distribuţie a inputurilor pe activităţi ale expertului/experţilor respectivi, cu justificările
 de rigoare. Această propunere , dacă este aprobată, va fi confirmată prin emiterea unui Ordin
 Administrativ corespunzător. În cazul în care prin realocarea menţionată, sporire sau reducere a
 nr. de zile alocate unuia sau mai multor experţi conform necesităţilor dictate de progresul
 lucrărilor, respectiv de implementarea proiectului/ contractului, se modifică totalul de om/lună
 (,,luni/om’’) pentru categoria respectivă de experţi , modificarea respectivă se va face prin Act
 Adiţional la contract, act ce va fi întocmit conform prevederilor contractuale.
 4. ASPECTE FINANCIARE
 Conform prevederilor Contractului de servicii nr. 25/6952/06.05.2011 pe acest contract nu s-a
 acordat avans, iar plățile se fac trimestrial pe baza pontajelor aprobate de Autoritatea
 Contractanta precum și pe baza tuturor rapoartelor scadente în perioada respectivă conform
 prevederilor din Caietul de Sarcini/Contract, aprobate de către Autoritatea Contractantă.
 Pentru activitățile prestate și aprobate în trimestrul 1 al derularii contractului, a fost înaintată
 prima aplicația de plată nr. 1 însoțită de facturile 8/02.11.2011 reprezentand contravaloarea
 serviciilor prestate si respectiv 9/02.11.2011 reprezentand contravaloarea garantiei de buna
 executie prin adresa nr. Ieșire 189 / Intrare 16127 din 02.11.2011, pentru care s-a efectuat plata
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 cu O.P. nr. 1/27.02.2012, respectiv O.P. nr. 2/27.02.2012, contravaloarea serviciilor prestate
 fiind cuprinsă în Cererea de rambursare nr. 1, transmisă către OI.
 Pentru activitățile prestate în trimestrul 2 de activitate a fost înaintată spre aprobare aplicația de
 plată nr. 2 prin adresa nr. iesire 338 /12.04.2012 -intrare 6466/13.04.2012 corespunzător cu
 obținerea aprobărilor pentru rapoartele predate și scadente în trimestrul 2. Aplicaţia de plată nr.
 2 a fost aprobată prin adresa nr. 6466/19.04.2012, drept pentru care au fost emise facturile
 040/30.04.2012 reprezentand contravaloarea serviciilor prestate si respectiv 041 /30.04.2012
 reprezentand contravaloarea garantiei de buna executie, plata efectuandu-se in data de
 29.06.2012 cu O.P. nr. 27/,29.06.2012 respectiv O.P. nr 28/29.06.2012, valorile fiind cuprinse in
 Cererea de Rambursare nr 5.
 Aspectele financiare legate de prestațiile aferente trimestrului 4, sunt prezentate sintetizat în
 Anexa 1 - Raportul financiar , a prezentului raport de activitate.
 Situatia valorii aplicatiilor de plata, respectiv retineri garantii de buna executie:
 Nr. plată /
 Aplicaţie de plată
 Perioada
 Valoarea serviciilor prestate
 Reţineri garanţie de bună execuţie LEI
 LEI (fara TVA) Anterior Aplicatie de
 plata TOTAL
 CUMULAT
 Suma depusa inițial în cont 6.677,25
 1 22.06.2011-30.09.2011 197.308 6.677,25 13.053,56 19.730,80
 2 01.10.2011 - 31.12.2011 217.413,43 19.730,80 21.741,34 41.472,14
 5. CONSIDERAȚII ASUPRA ACTIVITĂȚILOR
 Activitățile prestate în trimestrul 4 de activitate s-au desfășurat cu respectarea termenelor și
 prevederilor contractuale.
 În perioada următoare (trimestrul 5), sunt programate a fi înaintate Beneficiarului următoarele
 livrabile conform tabelului de mai jos:
 Nr.
 crt.
 Activitate
 /Componenta Raport
 Termen de predare
 Draft Final Revizie
 Activitatea / Componenta 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP in cadrul CJ
 Cluj
 1.
 C1.0 -
 Managementul
 Contractului
 Raport trimestriale de
 progres nr. 4 13 iulie 2012
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 Nr.
 crt.
 Activitate
 /Componenta Raport
 Termen de predare
 Draft Final Revizie
 1.1 – Îirea capacității de management a contractului
 1.2 – Suport tehnic pentru UIP în vederea îndeplinirii atribuțiilor curente
 2.
 1.2.2 Sprijinirea
 UIP in activitatile
 de coordonare cu
 Autoritatea de
 Management si
 Organismul
 Intermediar
 Strategia privind
 sustenabilitatea proiectului 06.07.2012
 3.
 Lv 1.2.3 Raport/Rapoarte
 de monitorizare a derularii
 contractului de
 servicii/furnizare/lucrari
 Toată
 perioada
 contractului,
 când este
 cazul,
 semestrial,
 sau la cererea
 Autorităţii
 contractante
 -
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achiziții pentru UIP in cadrul CJ Cluj
 2.1 – Sprijinirea UIP în vederea achiziției de bunuri
 4.
 2.1.1 Suport pe
 parcursul
 derularii
 procedurii de
 achizitie publica
 Lv 2.1.1 Raport de
 evaluare tehnica a
 ofertelor pentru achizitia
 de bunuri
 Dată
 deschidere
 oferte + 2 luni
 corelat cu
 desfăşurarea
 procedurii
 5.
 2.1.2 Sprijin
 acordat UIP in
 vederea
 asigurarii
 conformarii cu
 procedurile
 specifice stabilite
 prin legislatia in
 vigoare aplicabila
 la receptia si
 plata bunurilor
 Lv 2.1.2 Raport (Rapoarte)
 de evaluare tehnica la
 receptia finala a bunurilor
 -
 Dată receptie
 + 1 luna
 corelat cu
 desfăşurarea
 procedurii
 -
 Lv 2.1.3 Raport la finalul
 activitatii
 Dată receptie
 + 2 luni
 corelat cu
 desfăşurarea
 procedurii
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 Nr.
 crt.
 Activitate
 /Componenta Raport
 Termen de predare
 Draft Final Revizie
 2.2 – Elaborarea documentațiilorde atribuire pentru contractarea serviciilor de colectare a
 deșeurilor municipale în județul Cluj; asistență în evaluarea ofertelor; asistență în
 semnarea contractelor de servicii
 6.
 2.2.1 Pregatirea
 cadrului de
 desfasurare a
 procedurilor de
 achizitie publica
 Lv 2.2.1 Studiu de
 oportunitate
 predat
 21.06.2012 20.07.2012 -
 7.
 Lv 2.2.2 Raport privind
 optiunile legale,
 institutionale, tehnice si
 financiare pentru
 delegarea serviciului
 predat
 21.06.2012 20.07.2012
 8.
 Lv 2.2.3 Documentatia de
 atribuire pentru Operatorii
 serviciilor de colectare si
 transport a deseurilor
 21.09.2012 19.09.2012
 2.3 – Elaborarea documentației de atribuire privind managementul și operarea noului
 Centru de Management Integrat al Deseurilor de la Cluj; asistență în evaluarea ofertelor;
 9.
 2.3.1 Pregatirea
 cadrului de
 desfasurare a
 procedurilor de
 achizitie publica
 Lv 2.3.1 Studiu de
 oportunitate
 predat
 21.06.2012 20.07.2012 -
 10.
 Lv 2.3.2 Raport privind
 optiunile
 legale,institutionale,tehnice
 si financiare pentru
 delegarea serviciului
 predat
 21.06.2012 20.07.2012
 11. Lv 2.3.3 Documentatia de
 atribuire 21.08.2012 21.09.2012
 12. Lv 2.3.5 Raport la finalul
 activitatii
 Data semnare
 contract + 1
 luna corelat
 cu
 desfăşurarea
 procedurii
 2.4 – Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractului privind contractarea
 serviciilor de audit financiar în cadrul Proiectului; asistență în semnarea contractului de
 servicii
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 Nr.
 crt.
 Activitate
 /Componenta Raport
 Termen de predare
 Draft Final Revizie
 13.
 2.4.2 Suport pe
 parcursul
 derularii
 procedurii de
 achizitie publica
 Lv 2.4.2 Raport de
 evaluare tehnică
 Dată
 deschidere
 oferte + 2
 luni, corelat
 cu
 desfaşurarea
 procedurii - la
 solicitarea
 beneficiarului
 2.5 – Elaborarea documentațiilorde atribuire a contractului privind contractarea realizării
 publicității măsurii, precum și elaborarea strategiei de conștientizare publică
 14.
 2.5.2 Suport pe
 parcursul
 derularii
 procedurii de
 achizitie publica
 Lv 2.5.2 Raport de
 evaluare tehnica
 Dată
 deschidere
 oferte + 2
 luni, corelat
 cu
 desfaşurarea
 procedurii- la
 solicitarea
 beneficiarului
 Pe langă acestea, este posibil ca Prestatorul să înainteze și alte livrabile sub forma unor
 rapoarte speciale suplimentare în funcție de necesitățile impuse de dinamica contractului de
 finanțare şi derularea proiectului.
 6. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
 1. Pe parcursul derulării contractului de asistență tehnică management este posibil să apară
 unele diferențe între planificarea prezentată în prezentul raport și termenele concrete de
 realizare a activităților. Orice astfel de modificări vor fi supuse aprobării beneficiarului conform
 prevederilor contractuale în cazul în care beneficiarul nu a solicitat deja astfel de decalări de
 termene.
 2. Pentru asigurarea unui flux de numerar adecvat derularii contractului, si totodata pentru
 respectarea prevederilor contractului de finantare, respectiv a planului de rambursare este
 necesar ca beneficarul sa analizeze livrabilele predate de consultant si să transmită observaţiile
 sale, unde este cazul, in timp util conform prevederilor existente.
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 3. Studii de oportunitate , rapoarte aferente
 Este necesară adoptarea unor decizii în privinţa opţiunilor formulate în documentaţiile transmise
 în varianta provizorie, în vederea elaborării versiunilor finale.
 .
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 7. ANEXE
 Anexa I - Raport financiar
 Anexa II - Grafic de distribuţie a inputurilor pe activităţi-actualizat
 Anexa III - Minutele întâlnirilor din perioada 01 aprilie – 30 iunie 2012
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 Anexa I - Raport financiar Anexa IIa - Raport financiar conform articolului 24.2 din contract- TRIM 4
 Raport financiar conform art 24.2 din contract Cheltuieli estimate conform contractului Cheltuieli efectuate în perioada raportată Cheltuieli cumulate Soldul balanței
 Număr estimat zile de lucru
 Cost unitar fără
 TVA(Lei/zi lucrătoare)
 Suma (Lei)
 Număr zile de lucru efectuate
 Cost unitar fără
 TVA(Lei/zi lucrătoare)
 Suma (Lei)
 Număr zile de lucru efectuate
 Cost unitar fără
 TVA(Lei/zi lucrătoare)
 Suma (Lei)
 Număr zile de lucru
 ramase de
 efectuat
 Cost unitar fără TVA
 (Lei/zi lucrătoare)
 Suma (Lei)
 COSTURI UNITARE (inclusiv cheltuieli indirecte) *:
 Experţi principali pe termen lung **
 - Lider de echipă (Team Leader) 428,0 1.300,0 556.400 62,0 1.300,0 80.600 251,0 1.300,0 326.300 177,0 1.300,0 230.100
 - Alti experţi principali pe termen lung 755,5 600 453.300 170,0 600 102.000 576,0 600,0 345.600 179,5 600,0 107.700
 Alti experti pe termen lung **
 - Alti experti - locali pe termen lung 704,0 453,0 318.912,0 120,5 453,0 54.586,5 538,0 453,0 243.714 166,0 453,0 75.198
 - Alti experti - internationali pe termen lung
 Experţi pe termen scurt ***
 - Experţi principali pe termen scurt
 - Alti experţi - locali pe termen scurt 14,0 488,4 6.837,0 0,0 488,4 0 14,0 488,4 6.837,0 0,0 488,4 0
 - Alti experţi - internationali pe termen scurt
 VALOAREA CONTRACTULUI fara TVA 1.335.449,0 237.186,5 922.451 412.998
 TVA 320.508 56.925 221.388 99.120
 VALOAREA CONTRACTULUI cu TVA 1.655.957 294.111 1.143.839 512.118
 *Toate costurile unitare acoperă: - Remunerația netă a personalului pe zilele lucrate; - Costuri administrative aferente angajării experților relevanți, inclusiv cheltuieli de transport și cazare, diurne, concediul anual plătit al oricărei categorii de personal care nu poate depăși 30 de zile lucrătoare, asigurări medicale și orice alt tip de beneficiu acordat de către Prestator personalului său angajat; - O marjă care să acopere cheltuielile administrative, cheltuielile aferente dotărilor care se vor pune la dispoziția personalului angajat și profitul Prestatorului; - Orice alte cheltuieli necesare. (inclusiv pentru personalul administrativ, susținere, de backstopping precum și orice alte eventuale cheltuieli ca de exemplu în înlocuirea experților sau prelungirii perioadei de notificare a defectelor). ** Sunt considerați ca facând parte din această categorie experții care își vor desfășura activitatea pe parcursul unei perioade mai lungi decât 6 luni consecutive. *** Sunt considerați ca făcând parte din această categorie experții care își vor desfașura activitatea pe parcursul unei perioade mai scurte decât 6 luni consecutive.
 monito
 rulcj
 .ro

Page 27
                        

Asistenţă tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj” Raport Trimestrial de Activitate nr. 4 –rev 01
 1
 Anexa II – Grafic de distribuţie a inputurilor pe activităţi-actualizat
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Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 1183,5 13 39 35 60 75 78 49 73,5 86,5 86 80 81 71 54 49 42 47 43 32 38,5 35 16
 1 - Lider de echipa (Team Leader) EP1 Cristian Ocroteala 428 6 20 22 21 21 22 14 21 21 21 20 22 20 22 21 20 23 21 15 21 21 13
 - Alti experti principali pe termen lung 755,5 7 19 13 39 54 56 35 52,5 65,5 65 60 59 51 32 28 22 24 22 17 17,5 14 3
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 128 3 7,5 4 3 8 3 7 16 13 15 13 9 3 6 3 4 1 4 3,5 2
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 272 14 21 22 13 20 21 22 16 22 19 21 16 8 8 9 6 7 7
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 210 14 19 17 8 10 15 18 17 14 14 5 5 10 11 11 7 7 5 3
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 145,5 4 11,5 13 7 11 9 11 15,5 13,5 12 12 10 9 3 1 1 1 1
 Alti Experti - locali pe termen lung 704 85 46 35 37 48 46 67,5 53 38 46 36,5 46 30 25 13 12 10 16 13 1
 6 Expert achizitii E6 Andra Bahrin 147 11 6 6 6 6 6 9 8 13 16 14 15 10 8 3 3 3 2 2
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 70,5 3 5 4 5 5 5 10 6 5 8 3,5 3 3 1 1 2 1
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima 31 12 6 3 4 6
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9Lavinia Cobrea /
 Corina Boldor146 21 13 10 6 13 17 18 8 4 4 4 6 4 3 3 1 1 5 4 1
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru 25 7 4 2 1 2 1 6 1 1
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade 40 15 8 8 4 1 4
 12 Expert deseuri - oper. inst. de șeuri E12 Adriana Bocian 79 6 8 8 8 6 5 2 4 4 5 8 3 3 3 3 3
 13 Expert mediu SMID E13 Oana Musuroaea 53 4 2 2 5 2 4 6 4 5 4 3 2 2 4 4
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican 27 6 1 5 2 2 6 2 1 1 1
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 85,5 12 2 3 5 3 6 7,5 8 3 4 8 10 3 3 2 2 3 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt 14 3 4 5 2
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu 14 3 4 5 2
 Data actualizare: 12-iul.-12
 DETALIERE ZILE LUCRĂTOARE actualizat
 monito
 rulcj
 .ro
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Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 612,5 10 27 27 30 29 31 22 31,5 38,5 40 28 28 26 19 27 32 39 33 22 29,5 27 16
 1 - Lider de echipa (Team Leader) EP1 Cristian Ocroteala 352 6 20 22 21 17 14 12 19 16 16 12 17 14 13 17 17 22 17 11 18 18 13
 - Alti experti principali pe termen lung 260,5 4 7 5 9 12 17 10 12,5 22,5 24 16 11 12 6 10 15 17 16 11 11,5 9 3
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 25 1,5 1 5 3 4 1 3 1 1 2 1 1 0,5
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 68 2 3 4 4 2 5 5 2 1 3 5 6 5 5 5 3 4 4
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 128 6 8 8 4 5 10 12 8 8 7 1 9 10 10 7 7 5 3
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 39,5 4 5,5 5 1 2 2,5 3,5 6 3 1 1 1 1 1 1 1
 Alti Experti - locali pe termen lung 332 63 29 21 19 30 25 43,5 28 9 11 9,5 14 7 5 6 4 4 2 1 1
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 21,5 2 1 1 5 3 2 3 1,5 1 1 1
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima 31 12 6 3 4 6
 9Lider de echipa adjunct (DTL)
 E9Lavinia Cobrea /
 Corina Boldor126 21 13 10 6 13 17 18 6 2 2 4 3 1 1 3 1 1 2 1 1
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru 2 1 1
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade 40 15 8 8 4 1 4
 12 Expert deseuri - operarea instalatiilor
 de gestionare a deseurilor
 E12 Adriana Bocian 6 2 2 2
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea 5 3 2
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican 27 6 1 5 2 2 6 2 1 1 1
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 73,5 12 2 3 5 3 6 7,5 8 3 4 4 4 3 2 2 2 3
 Alti Experti - locali pe termen scurt 14 3 4 5 2
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu 14 3 4 5 2
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 monito
 rulcj
 .ro
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1.0 - Managementul contractului
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 80 3 3 4 7 2 1 1 5 1 1 3 1 3 5 2 3 5 1 3 5 11 10
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 80 3 3 4 7 2 1 1 5 1 1 3 1 3 5 2 3 5 1 3 5 11 10
 - Alti experti principali pe termen
 lung
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei
 Alti Experti - locali pe termen lung 49 7 7 6 1 3 4 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9Lavinia Cobrea /
 Corina Boldor49 7 7 6 1 3 4 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 monito
 rulcj
 .ro
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1.1 - Întărirea capacității de management a contractului
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 122 6 16 11 4 2 2 3 15,5 14 9 3 3 3 5 9 6 3 4 2,5 1
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 67 2 12 8 4 3 7 5 3 2 1 3 3 5 3 1 3 1 1
 - Alti experti principali pe termen lung 55 4 4 3 2 2 8,5 9 6 1 2 2 4 3 2 1 1,5
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 5,5 1 2 1 1 0,5
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 3 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 28 2 4 4 3 1 2 1 4 3 2 1 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 18,5 4 3 3 2 2,5 2 2
 Alti Experti - locali pe termen lung 106,5 27 5 5 2 10 15 5 5 4,5 10 5 4 3 3 3
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 16,5 2 3 2 2 3 1,5 1 1 1
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima 20 10 3 1 6
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9Lavinia Cobrea /
 Corina Boldor20 6 2 4 2 4 2
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru 2 1 1
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12Expert deseuri - operarea instalatiilor
 de gestionare a deseurilor E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican 14 1 2 2 5 1 1 1 1
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 34 8 2 4 1 3 4 3 2 2 2 3
 Alti Experti - locali pe termen scurt 2 2
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu 2 2
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 monito
 rulcj
 .ro
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1.2 - Suport tehnic pentru UIP in vederea indeplinirii atributiilor curente
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 366,5 1 7 9 18 19 16 17 15,5 13 25 16 24 20 11 20 20 28 29 15 22 15 6
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 183 1 4 8 11 11 6 9 8 4 10 6 14 10 5 12 9 14 15 5 12 6 3
 - Alti experti principali pe termen
 lung183,5 3 1 7 8 10 8 7,5 9 15 10 10 10 6 8 11 14 14 10 10 9 3
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 12,5 0,5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 57 1 1 2 4 4 2 2 1 3 5 6 5 5 5 3 4 4
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 94 5 6 6 4 4 4 8 5 7 5 5 7 8 6 6 5 3
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 20 2,5 1 1 2,5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
 Alti Experti - locali pe termen lung 84,5 8 6 7 5 9 13 11,5 11 3 5 4 1 1
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 3 2 1
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9Lavinia Cobrea /
 Corina Boldor41 6 4 4 2 3 9 6 2 1 1 3
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican 11 4 1 4 1 1
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 29,5 2 2 3 3 2 4 2,5 4 2 4 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 monito
 rulcj
 .ro
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1.2 - Suport tehnic pentru UIP in vederea indeplinirii atributiilor curente
 1.2.1 Sprijinirea UIP în vederea îndeplinirii conditionalitatilor prevăzute în Contractul de Finantare
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 80,5 1 5,5 5 11 14 4 2 7 2 5 6 5 2 1 1 2 1 1 2 2 1
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 52 1 3 4 6 8 6 2 5 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1
 - Alti experti principali pe termen
 lung28,5 2,5 1 5 6 4 2 1 3 1 1 1 1
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 1,5 0,5 1
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 8 1 1 2 1 1 1 1
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 15 4 4 4 2 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 4 2 1 1
 Alti Experti - locali pe termen lung 31 6 4 5 5 3 1 2 4 1
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 1 1
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor 16 4 2 2 5 3
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 14 2 2 3 2 4 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 monito
 rulcj
 .ro
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1.2 - Suport tehnic pentru UIP in vederea indeplinirii atributiilor curente
 1.2.2 Sprijinirea UIP în activitătile de coordonare cu Autoritatea de Management si Organismul Intermediar
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 286 1,5 4 7 5 12 15 8,5 11 20 10 19 20 9 19 19 26 28 14 20 13 5
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 131 1 4 5 3 6 9 2 2 5 3 10 10 4 11 8 13 14 4 11 4 2
 - Alti experti principali pe termen
 lung155 0,5 2 2 6 6 6,5 9 15 7 9 10 5 8 11 13 14 10 9 9 3
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 11 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 49 2 4 4 2 3 4 6 5 4 5 3 3 4
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 79 1 2 2 2 3 4 8 5 7 5 5 7 8 6 6 5 3
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 16 0,5 2,5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
 Alti Experti - locali pe termen lung 53,5 2 2 2 5 9 8 8,5 10 1 1 3 1 1
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 2 2
 8Expert proceduri asigurarea
 calitatiiE8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9Lavinia Cobrea /
 Corina Boldor25 2 2 2 2 3 4 3 2 1 1 3
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican 11 4 1 4 1 1
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 15,5 3 2 4 2,5 4
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16Expert management contract
 FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 monito
 rulcj
 .ro
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1.3 - Instruirea personalului UIP
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 44 1 3 5 4 12 2 8 9
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 22 1 2 3 7 2 3 4
 - Alti experti principali pe termen
 lung22 1 2 4 5 5 5
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 7 3 2 2
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 8 1 2 2 2 1
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 6 1 2 1 2
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 1 1
 Alti Experti - locali pe termen lung 92 21 11 8 13 13 6 20
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 2 1 1
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima 11 2 3 3 3
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Lavinia Cobrea 16 2 3 3 2 6
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade 40 15 8 8 4 1 4
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian 6 2 2 2
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea 5 3 2
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican 2 2
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 10 2 2 1 2 3
 Alti Experti - locali pe termen scurt 12 1 4 5 2
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu 12 1 4 5 2
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 monito
 rulcj
 .ro
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Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MA
 R
 201
 3
 Experti principali 571 3 12 8 30 46 47 27 42 48 46 52 53 45 35 22 10 8 10 10 9 8
 1 - Lider de echipa (Team Leader) EP1Cristian Ocroteala
 76 4 8 2 2 5 5 8 5 6 9 4 3 1 4 4 3 3
 - Alti experti principali pe
 termen lung495 3 12 8 30 42 39 25 40 43 41 44 48 39 26 18 7 7 6 6 6 5
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 103 3 6 3 3 3 3 4 12 12 12 12 8 3 4 3 3 1 3 3 2
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 204 12 18 18 9 18 16 17 14 21 16 16 10 3 3 4 3 3 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 82 8 11 9 4 5 5 6 9 6 7 5 4 1 1 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 106 6 8 7 10 9 9 13 10 6 9 9 8 2
 Alti Experti - locali pe termen lung 372 22 17 14 18 18 21 24 25 29 35 27 32 23 20 7 8 6 14 12
 - Alti experti - locali pe termen
 lung372
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 147 11 6 6 6 6 6 9 8 13 16 14 15 10 8 3 3 3 2 2
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 49 1 5 4 4 4 5 5 3 3 5 2 2 2 1 2 1
 8Expert proceduri asigurarea
 calitatiiE8 Dan Dima
 9Lider de echipa adjunct (DTL)
 E9Lavinia Cobrea /
 Corina Boldor20 2 2 2 3 3 2 3 3
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru 23 6 4 2 2 1 6 1 1
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian 73 6 6 6 6 6 5 2 4 4 5 8 3 3 3 3 3
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea 48 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 3 2 2 4 4
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 12 4 6 1 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16Expert management contract
 FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 monito
 rulcj
 .ro
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2.1 - Sprijinirea UIP în vederea achiziției de bunuri
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 26 3 1 1 1 6 6 1 4 3
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 4 2 2
 - Alti experti principali pe termen
 lung22 3 1 1 1 6 6 1 2 1
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 12 3 3 3 2 1
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 10 1 1 1 3 3 1
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei
 Alti Experti - locali pe termen lung 23 3 7 7 3 3
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 8 2 3 3
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 2 1 1
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian 12 3 3 3 3
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 1 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 monito
 rulcj
 .ro
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2.1 - Sprijinirea UIP în vederea achiziției de bunuri
 2.1.1 Suport pe parcursul derulării procedurii de achizi ție publică
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumula
 t
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 17 3 1 6 6 1
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala
 - Alti experti principali pe termen
 lung17 3 1 6 6 1
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 9 3 3 3
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 8 1 3 3 1
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei
 Alti Experti - locali pe termen lung 17 3 7 7
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 8 2 3 3
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 2 1 1
 8Expert proceduri asigurarea
 calitatiiE8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian 6 3 3
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 1 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 monito
 rulcj
 .ro
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2.1 - Sprijinirea UIP în vederea achiziției de bunuri
 2.1.2 Asistenta in activitatile de receptie si plata a bunurilor
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 9 1 1 4 3
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 4 2 2
 - Alti experti principali pe termen
 lung5 1 1 2 1
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 3 2 1
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 2 1 1
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei
 Alti Experti - locali pe termen lung 6 3 3
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda
 8Expert proceduri asigurarea
 calitatiiE8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian 6 3 3
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16Expert management contract
 FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 monito
 rulcj
 .ro
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Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 229 10 6 12 17 15 12 18 22 17 19 18 19 18 11 3 2 5 5
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 18 4 7 2 2 1 1 1
 - Alti experti principali pe termen
 lung211 10 6 12 17 15 12 18 22 17 19 18 15 11 9 1 1 4 4
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 56 4 2 2 2 2 3 7 7 7 7 4 3 4 1 1
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 72 1 4 6 5 8 9 5 5 5 7 7 4 3 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 36 5 4 4 2 2 3 3 4 3 2 1 1 1 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 47 6 6 4 7 3 3 5 3 2 3 3 2
 Alti Experti - locali pe termen lung 147 8 5 5 5 7 11 11 7 10 9 15 16 11 7 11 9
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 57 4 2 2 2 2 2 5 3 5 5 6 6 4 5 2 2
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 20 1 1 1 3 5 2 2 2 2 1
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor 14 3 3 2 3 3
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12
 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea 48 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 3 2 2 4 4
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 8 4 3 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.2 - Elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru contractarea serviciilor de colectare a deșeurilor municipale în judeţul Cluj; asistenţă în evaluarea ofertelor;
 asistenţă în semnarea contractelor de servicii
 monito
 rulcj
 .ro
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2.2.1 Pregatirea cadrului de desfasurare a procedurilor de achizitie publica
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 219 10 6 12 17 15 12 18 22 17 19 18 19 18 11 3 2
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 16 4 7 2 2 1
 - Alti experti principali pe termen
 lung203 10 6 12 17 15 12 18 22 17 19 18 15 11 9 1 1
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 54 4 2 2 2 2 3 7 7 7 7 4 3 4
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 66 1 4 6 5 8 9 5 5 5 7 7 4
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 36 5 4 4 2 2 3 3 4 3 2 1 1 1 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 47 6 6 4 7 3 3 5 3 2 3 3 2
 Alti Experti - locali pe termen lung 127 8 5 5 5 7 11 11 7 10 9 15 16 11 7
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 53 4 2 2 2 2 2 5 3 5 5 6 6 4 5
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 19 1 1 1 3 5 2 2 2 2
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor 8 3 3 2
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12
 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea 40 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 3 2 2
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 7 4 3
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16Expert management contract FIDIC
 E16Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.2 - Elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru contractarea serviciilor de colectare a deșeurilor municipale în judeţul Cluj; asistenţă în evaluarea ofertelor;
 asistenţă în semnarea contractelor de servicii
 monito
 rulcj
 .ro
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2.2.2 Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 10 5 5
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 2 1 1
 - Alti experti principali pe
 termen lung8 4 4
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 2 1 1
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 6 3 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei
 Alti Experti - locali pe termen lung 20 11 9
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 4 2 2
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 1 1
 8Expert proceduri asigurarea
 calitatiiE8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor 6 3 3
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea 8 4 4
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 1 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16Expert management contract
 FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.2 - Elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru contractarea serviciilor de colectare a deșeurilor municipale în judeţul Cluj; asistenţă în evaluarea ofertelor;
 asistenţă în semnarea contractelor de servicii
 monito
 rulcj
 .ro
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Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 240 6 13 22 15 20 26 21 31 24 21 13 8 1 9 10
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 54 4 8 2 2 5 5 8 5 2 2 2 1 4 4
 - Alti experti principali pe termen
 lung186 6 9 14 13 18 21 16 23 19 19 11 6 5 6
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 33 1 1 1 1 1 5 5 5 5 4 1 3
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 72 2 5 7 4 6 7 5 7 5 6 7 5 3 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 24 2 3 2 2 5 3 3 2 1 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 57 3 3 6 6 8 7 4 6 6 6 2
 Alti Experti - locali pe termen lung 127 2 3 9 9 8 13 10 13 6 11 13 11 5 8 6
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 48 2 2 2 2 2 4 1 6 2 7 6 6 3 3
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 15 1 1 1 3 3 2 2 2
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Lavinia Cobrea
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian 61 6 6 6 6 6 5 2 4 4 5 5 3 3
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 3 3
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.3 -Elaborarea documentaţiei de atribuire privind managementul și operarea noului Centru de Management Integrat al Deseurilor de la Cluj; asistenţă în evaluarea
 ofertelor;
 monito
 rulcj
 .ro
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2.3.1 Pregatirea cadrului de desfasurare a procedurilor de achizitie publica
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 221 6 13 22 15 20 26 21 31 24 21 13 8 1
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 46 4 8 2 2 5 5 8 5 2 2 2 1
 - Alti experti principali pe termen
 lung175 6 9 14 13 18 21 16 23 19 19 11 6
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 29 1 1 1 1 1 5 5 5 5 4
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 66 2 5 7 4 6 7 5 7 5 6 7 5
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 23 2 3 2 2 5 3 3 2 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 57 3 3 6 6 8 7 4 6 6 6 2
 Alti Experti - locali pe termen lung 113 2 3 9 9 8 13 10 13 6 11 13 11 5
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 42 2 2 2 2 2 4 1 6 2 7 6 6
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 13 1 1 1 3 3 2 2
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12Expert deseuri - operarea instalatiilor
 de gestionare a deseurilor E12 Adriana Bocian 55 6 6 6 6 6 5 2 4 4 5 5
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 3 3
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.3 -Elaborarea documentaţiei de atribuire privind managementul și operarea noului Centru de Management Integrat al Deseurilor de la Cluj; asistenţă în evaluarea
 ofertelor;
 monito
 rulcj
 .ro
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2.3.2 Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 19 9 10
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 8 4 4
 - Alti experti principali pe termen
 lung11 5 6
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 4 1 3
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 6 3 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 1 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei
 Alti Experti - locali pe termen lung 14 8 6
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 6 3 3
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 2 2
 8Expert proceduri asigurarea
 calitatiiE8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian 6 3 3
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16Expert management contract
 FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.3 -Elaborarea documentaţiei de atribuire privind managementul și operarea noului Centru de Management Integrat al Deseurilor de la Cluj; asistenţă în evaluarea
 ofertelor;
 monito
 rulcj
 .ro
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Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 40 1 4 10 10 2 2 5 4 2
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala
 - Alti experti principali pe termen
 lung40 1 4 10 10 2 2 5 4 2
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 19 2 4 5 2 1 3 2
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 20 2 6 5 1 2 2 2
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 1 1
 Alti Experti - locali pe termen lung 24 4 4 4 4 2 1 1 1 3
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 18 4 2 2 2 2 1 1 1 3
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 6 2 2 2
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Lavinia Cobrea
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.4 - Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractului privind contractarea serviciilor de audit financiar în cadrul Proiectului; asistenţă în semnarea contractului de
 servicii;
 monito
 rulcj
 .ro
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2.4.1 Pregatirea cadrului de desfasurare a procedurilor de achizitie publica
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 34 1 4 10 10 2 2 5
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala
 - Alti experti principali pe termen
 lung34 1 4 10 10 2 2 5
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 17 2 4 5 2 1 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 16 2 6 5 1 2
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 1 1
 Alti Experti - locali pe termen lung 21 4 4 4 4 2 1 1 1
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 15 4 2 2 2 2 1 1 1
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 6 2 2 2
 8Expert proceduri asigurarea
 calitatiiE8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16Expert management contract
 FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.4 - Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractului privind contractarea serviciilor de audit financiar în cadrul Proiectului; asistenţă în semnarea contractului
 de servicii;
 monito
 rulcj
 .ro
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2.4.2 Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 6 4 2
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala
 - Alti experti principali pe termen
 lung6 4 2
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 2 2
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 4 2 2
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei
 Alti Experti - locali pe termen lung 3 3
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 3 3
 7 Jurist E7 Laura Smaranda
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.4 - Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractului privind contractarea serviciilor de audit financiar în cadrul Proiectului; asistenţă în semnarea contractului de
 servicii;
 monito
 rulcj
 .ro
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Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 36 2 1 7 5 2 6 2 11
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala
 - Alti experti principali pe termen
 lung36 2 1 7 5 2 6 2 11
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 2 2
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 31 6 4 2 6 2 11
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 2 1 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 1 1
 Alti Experti - locali pe termen lung 51 7 6 2 1 7 6 20 1 1
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 16 1 1 3 2 9
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 6 2 1 3
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor 6 2 2 2
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru 23 6 4 2 2 1 6 1 1
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 18-iun.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.5 - Elaborarea documentaţiilorde atribuire a contractului privind contractarea realizării publicităţii măsurii, precum și elaborarea strategiei de conștientizare publică;
 monito
 rulcj
 .ro

Page 50
                        

2.5.1 Pregatirea cadrului de desfasurare a procedurilor de achizitie publica
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 23 2 1 7 5 2 6
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala
 - Alti experti principali pe termen
 lung23 2 1 7 5 2 6
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 2 2
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 18 6 4 2 6
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 2 1 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 1 1
 Alti Experti - locali pe termen lung 23 7 6 2 1 7
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 5 1 1 3
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 2 2
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor 2 2
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru 14 6 4 2 2
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.5 - Elaborarea documentaţiilorde atribuire a contractului privind contractarea realizării publicităţii măsurii, precum și elaborarea strategiei de conștientizare publică;
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2.5.2 Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 13 2 11
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala
 - Alti experti principali pe termen
 lung13 2 11
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 13 2 11
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei
 Alti Experti - locali pe termen lung 28 6 20 1 1
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 11 2 9
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 4 1 3
 8Expert proceduri asigurarea
 calitatiiE8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor 4 2 2
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru 9 1 6 1 1
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16Expert management contract
 FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.5 - Elaborarea documentaţiilorde atribuire a contractului privind contractarea realizării publicităţii măsurii, precum și elaborarea strategiei de conștientizare publică;
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Asistenţă tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj” Raport Trimestrial de Activitate nr. 4 –rev 01
 1
 Anexa III - Minutele întâlnirilor din perioada 01 aprilie – 30
 iunie 2012
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Pagina 1 /1
 MINUTA INTALNIRII
 Titlul proiectului
 Asistenţă tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deseurilor în Judetul Cluj”
 Locul intalnirii
 Consiliul Judeţean Cluj
 Data intalnirii
 20.04.2011; ora 09:00
 Scopul intalnirii
 Intalnire de lucru -analiză aspecte legate de închiderea depozitelor neconforme
 Diseminare In cadrul raportului de activitate trimestrial aferent perioadei
 MR DU CO MB UIP Office
 AT
 Office
 x x
 Numele Participantilor Functia Institutia Abreviere
 nume
 Mariana Raţiu Manager de proiect UIP SMID Cluj MR
 Diana Urdea Asistent de proiect UIP SMID Cluj DU
 Marius Baican Backstopping AT EPMC/BLOM MB
 Cristian Ocroteala Lider de Echipa AT EPMC/BLOM CO
 Subiecte discutate
 MR: a trecut in revista aspecte din derularea proiectului legate de închiderea depozitelor neconforme, termene de sistare a depozitării şi de efectuare lucrări de închidere, necesitatea clarificării aspectelor referitoare la prevederile contractelor de concesiune/delegare servicii salubritate încheiate de Autorităţile locale, precum şi necesitatea ca toate depozitele neconforme să se afle în administrarea directă a Consilului Judeţean. Există informaţii că o parte din terenurile afectate de închiderea depozitului neconform Pata Rât ar fi fost revendicate şi că Primăria mun. Cluj-Napoca nu a clarificat incă proprietatea asupra întregului teren afectat de proiect aşa cum este menţionat în cererea de finanţare. Urmează să se transmită adrese către Primăria Cluj-Napoca şi celelalte UAT care deţin depozite neconforme, iar după primirea răspunsului scris şi clarificării situaţiei legale exacte la momentul actual a terenurilor şi posibilităţii trecerii acestora sub administrarea C.J. , C.J. /UIP să întreprindă după caz, demersurile necesare prevăzute de clauzele contractului de finanţare încheiat cu AM POS Mediu.
 De asemenea s-au analizat şi sursele de finanţare din care se realizează închiderea depozitelor, corelat cu obligaţiile specifice de monitorizare şi raportare prevăzute de Contractul de finanţare pentru cheltuielile eligibile conform POS Mediu, respectiv cheltuieli altele decât cele eligibile conform POS Mediu (acoperite integral din surse proprii), rezultând că pentru o monitorizare şi derulare optima a proiectului este necesar ca lucrările pentru obiectivul depozit neconform Pata Rât (finanţat din fonduri proprii, neeligibile conform POS Mediu) , să desfaşoare printr-un contract separat de lucrări cu respectarea tuturor prevederilor Cererii şi Contractului de finanţare.
 Concluzii Echipa AT Management va sprijini UIP pentru revizuirea Graficului de achiziţie şi implementare a Proiectului şi elaborarea documentelor/adreselor necesare, iar în privinţa aspectelor legate de prevederile contractelor de delegare/ concesionare servicii încheiate de UAT-uri/ alte aspecte legislative, ce urmează a fi integrate în livrabile cu termen depunere iunie/iulie 2012, echipa AT Management va acorda sprijin UIP şi înainte de termenele respective, în funcţie de necesităţi pentru probleme legate de depozitele neconforme.
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 MINUTA INTÂLNIRII
 Titlul proiectului
 Asistenţă tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”
 Locul intalnirii
 Consiliul Judeţean Cluj
 Data intalnirii
 28.06.2012; ora 10.00
 Scopul intalnirii
 Intâlnire de lucru – Livrabile : Lv 2.2.1, Lv 2.2.2, Lv 2.3.1, Lv 2.3.2.
 Diseminare Prin e-mail / 02.07.2012
 UIP Office
 AT
 Office
 x x
 Numele Participantilor Functia Institutia Abreviere
 nume
 Mariana Raţiu Manager proiect UIP SMID Cluj MR
 Diana Urdea Asistent de proiect UIP SMID Cluj DU
 Claudia Rusu Coordonator Implementare Tehnică
 UIP SMID Cluj CR
 Alexandru Creţu Responsabil Achizitii UIP SMID Cluj AC
 Ştefan Iliescu Responsabil Juridic UIP SMID Cluj ŞI
 Mihaela Rotaru Responsabil Achizitii UIP SMID Cluj MRt
 Simona Engi-Inăuan Responsabil Arhivare UIP SMID Cluj SEI
 Dana Furcovici Expert implementare proiect UIP SMID Cluj DF
 Raisa Harasztosi Economist ADI Eco Metropolitan Cluj RH
 Sergiu Hola Inspector ADI Eco Metropolitan Cluj SH
 Stela Andrei Expert analiză instituţională AT EPMC/BLOM SA
 Adriana Bocian Expert operarea instalatiilor de gestionare a deseurilor
 AT EPMC/BLOM AB
 Cristian Ocroteală Lider de echipă AT EPMC/BLOM CO
 Marius Băican Backstopping AT EPMC/BLOM MB
 Subiecte discutate
 CO şi SA au prezentat pe scurt livrabilele care fac subiectul discuţiei după care s-a trecut la analiza pe diferite puncte, capitole. Scopul principal al întâlnirii îl reprezintă discutarea unor aspecte esenţiale care necesită decizii din partea Beneficiarului în vederea elaborării versiunilor finale ale livrabilelor.
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 MR a trecut în revista prevederile din aplicaţie, statut ADI, respectiv Document de Poziţie din care rezulta faptul că delegarea serviciilor se face de către ADI ECO Metropolitan Cluj pentru serviciile de colectare şi transport deşeuri, iar pentru operarea Staţiilor de transfer şi CMID, delegarea operării se face de către Consiliul Judeţean Cluj
 SA a prezentat opţiunile cuprinse in documentele înaintate privind colectarea deşeurilor, cu avantaje şi dezavantaje, mod de calcul utilizat pentru dimensionare.
 In ceea ce priveşte concluziile care s-au tras prin elaborarea celor două Rapoarte, au fost luat în discuţie, pe fiecare domeniu (tehnic, instituţional, financiar) opţiunile prezentate şi pentru fiecare caz în parte, s-au subliniat aspectele esenţiale pentru care CJ , respectiv membrii ADI, trebuie să ia o decizie.
 Astfel, din punct de vedere al problemelor de ordin tehnic, AB a început discuţia referitoare la modul cum se va asigura colectarea deşeurilor municipale.
 O primă decizie pe care CJ trebuie să o ia în acest sens este stabilirea exactă a activităţilor de salubrizare (cuprinse în legislaţia română, respectiv Legea 101/2006 a salubrizării ) care se doresc a fi delegate operatorilor de salubrizare. S-a menţionat situaţia existentă la momentul actual, când există operatori de salubrizare care realizează doar anumite activităţi (de ex. Măturatul stradal, curăţenia deşeurilor de pe spaţiile verzi etc), restul activităţilor de salubrizare (practic colectarea şi transportul deşeurilor menajere) fiind operate de alţi operatori de salubrizare. Decizia pe care trebuie să o ia CJ în această privinţă va avea influenţă asupra conţinutului documentaţiilor de atribuire pentru delegarea colectării deşeurilor, dar mai ales, va influenţa modul de gestionare al deşeurilor în staţiile de transfer, aşa cum va rezulta în continuare.
 S-au luat apoi în discuţie opţiunile propuse pentru modul de colectare al deşeurilor menajere şi asimilabile. Una din chestiunile majore abordate în Raport a fost legată de opţiunile de colectare. Astfel, conform legislaţiei actuale, opţiunea de colectare din Aplicaţia de Finanţare (colectarea pe două fracţii) nu mai corespunde cerinţelor legislative. Au fost prezentate cele 3 opţiuni analizate în cadrul Raportului: una pe 2 fracţii (uscată şi umedă, de fapt opţiunea aleasă prin proiect), o opţiune de colectare pe 4 fracţii (hârtie/carton, metal + plastic, sticlă şi deşeuri reziduale) şi o opţiune de colectare pe 5 fracţii (hârtie/carton, metal + plastic, sticlă, deseuri biodegradabile şi deşeuri reziduale). Datorită noilor prevederi legislative în domeniu destul de restrictive (Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor), practic singura opţiune legală este cea de colectare pe 5 fracţii. Acest lucru a fost subliniat de către toţi cei prezenţi la discuţie, fiind de asemenea, menţionată necesitatea ca CJ să ia o decizie în acest sens, şi de a înştiinţa (şi cere punctul de vedere) AM cu privire la această schimbare faţă de cele prevăzute prin Proiect.
 NR a subliniat că opţiunea Optiunea 3 – colectarea separată a deşeurilor pe 5 fracţii va fi luată în considerare .
 Colectarea pe 5 fracţii implică o altă distribuire a recipienţilor de colectare faţă de cea propusă prin Proiect. Acesta calculează necesarul de recipienţi de alocat pentru colectarea fracţiei uscate şi respectiv, a fracţiei umede. Raportul întocmit recalculează necesarul de containere pentru colectarea fracţiilor reciclabile, în situaţia în care s-ar alege opţiunea colectării separate a fracţiilor reciclabile. Rezultatele arată că se poate acoperi necesarul de recipienţi de colectare deşeuri reciclabile, pe 3 fracţii (hârtie/carton, metal + plastic, sticlă), fără a fi necesară revizuirea Studiului de Fezabilitate, urmând ca recipienţii pentru colectarea deşeurilor biodegradabile, respectiv reziduale, să fie asiguraţi din alte fonduri (sau impuse operatorului de salubrizare desemnat). Această opţiune înseamnă, de asemenea, o regândire a frecvenţei de colectare a deşeurilor, diferită faţă de cea prezentată în SF (colectarea la 2 zile a tuturor fracţiilor).
 AB a subliniat că cele două decizii de mai sus vor influenţa şi modul de operare al staţiilor de transfer. Astfel, faţă de situaţia prevăzută prin proiect, unde în staţii de transfer sunt prevăzute a fi operate în acelaşi timp 2 containere mari pentru cele 2 fracţii iniţiale (uscată şi umedă), în situaţia prezentă, trebuie să fie operabile în staţiile de transfer containere pentru toate fracţiile de care colectează separat. Acest lucru înseamnă cel puţin o reorganizare a spaţiului de manevră din Staţiile de transfer. Modul de operare în staţiile de transfer trebuie însă stabilit cu proiectantul sistemului şi, în consecinţă, de luat o decizie în acest sens de către CJ.
 S-a subliniat, de asemenea, că modul de colectare al deşeurilor va influenţa şi modul de operare al instalaţiilor în CMID. Astfel, colectarea separată a deşeurilor biodegradabile (verzi si cele din menajere) implică tratarea lor separată în TMB, în vederea obţinerii compostului, deci în flux separat de deşeurile reziduale care are fi doar inertizate.
 AB a prezentat faptul că tratarea deşeurilor verzi şi biodegradabile ar putea fi realizată în cadrul unei linii
 monito
 rulcj
 .ro

Page 57
                        

Page 3 / 5
 de la instalaţia TMB din cadrul CMID, dar operaţiunea trebuie precedată de una de sortare preliminară a acestor deşeuri biodegradabile, pe un spaţiu existent în prezent ca o zonă de dezvoltare viitoare. AB a menţionat faptul că sunt acoperitoare calculele efectuate pentru dimensionarea instalaţiei TMB . NR, SEI, AC au precizat că aceste deşeuri vor intra la TMB doar sezonier , o perioada limitată de timp, urmând ca operatorul caruia i se va delega activitatea să organizeze corespunzător fluxurile.
 Separarea fluxurilor de deşeuri biodegradabile în staţia TMB este iarăşi o decizie pe care CJ trebuie să o ia, în urma unor discuţii cu proiectantul sistemului.
 AB : o altă problemă o constituie deşeurile nepericuloase industriale provenite de la agenţii economici din judeţ (inclusiv a deşeurilor de construcţii şi demolări), şi anume dacă CJ va accepta la depozit şi aceste deşeuri , respectiv dacă se vor regăsi pe lista finală aprobată pentru CMID Cluj-Napoca, intrucât acest lucru trebuie prevăzut in Caietul de Sarcini. NR , DU, şi AC au precizat că în principiu ar trebui acceptate şi aceste deşeuri care întrunesc criteriile de acceptare, de la agenţii economici industriali din judeţ, pentru a soluţiona în ansamblu problema deşeurilor, cu condiţia gestionării situaţiei astfel incât sa nu se scurteze perioda de utilizare a depozitului . A fost subliniată şi problema nămolului care urmează a fi primit de la staţiile de epurare, activitate de care raspunde tot CJ Cluj. Cantităţile prevazute a fi aduse anual sunt de cca 20.000 t/an, fiind necesară o programare şi gestionare atentă a activităţii, respectându-se procedura stabilită şi parametrii prevăzuţi de lege, astfel incât sa fie respectată proporţia de 10% nămol depozitat raportat la celelalte deşeuri acceptate. SEI a solicitat revizuirea cantităţilor referitoare la nămolul prevăzut a fi acceptat la CMID.
 In concluzie, stabilirea listei finale a deşeurilor care vor fi acceptate la depozitare în CMID este o decizie a CJ, care trebuie luată înaintea elaborării documentaţiilor de atribuire pentru delegarea operării CMID.
 SA: duratele de delegare a operării CMID şi ST, respectiv a delegării serviciilor de colectare şi transport deşeuri, reprezintă o altă decizie necesară pentru finalizarea Rapoartelor privind opţiunile, respectiv a Studiilor de Oportunitate.
 In ceea ce priveşte delegarea operării CMID + ST, o practică frecventă în operarea instalaţiilor de deşeuri este o durată a delegării care coincide cu durata de viaţă a instalaţiilor din mai multe raţiuni:
 – durata de amortizare a investiţiilor în dezvoltare (dacă se solicită operatorului) şi a celorlalte cheltuieli (închiderile)
 - responsabilitatea închiderii şi monitorizării post-închidere revine operatorului depozitului. Astfel, dacă depozitul ar avea de-a lungul timpului mai mulţi operatori, ar putea apare probleme de alocare a responsabilităţilor şi asumare a riscurilor.
 Astfel adoptarea unei decizii în acest sens trebuie analizată cu foarte mare atenţie. Decizia va trebui să ţină cont şi de deciziile privind investiţiile care vor fi puse în sarcina operatorului, alături de cele obligatorii (închiderea celulelor depozitului).
 MR: este posibil ca în cazul în care se decide că operatorul preia serviciul pentru întreaga durată de viaţă a CMID si Staţii de transfer, să fie responsabil direct şi pentru realizarea etapelor următoare de investiţie.
 De asemenea trebuie analizat în vederea adoptării unei decizii, dacă redevenţa ca şi valoare este prestabilită de CJ, sau se stabileşte un nivel minim urmând ca valoarea finală sa rezulte în urma licitaţiei (nivelul redevenţei să devină un criteriu de atribuire al operatorului).
 SA: De ţinut cont faptul că redevenţa va alimenta de fapt Fondul de Dezvoltare
 În ceea ce priveşte decizia privind durata contractelor de colectare, aceasta este uzual de cel puţin 8 ani. MB a precizat faptul că aceasta este de obicei durata minimă pentru asigurarea rentabilităţii operării.
 De asemenea, în stabilirea duratei contractelor de colectare trebuie ţinut cont şi de contractele de delegare existente şi de cât vor rămâne acestea în vigoare, întrucât aceste cazuri se găsesc în principal în municipiile care reprezintă o pondere însemnată din populaţie (de ex mun Cluj Napoca în Zona 1, mun. Gherla, etc).
 Decizii privind situaţia contractelor de delegare existente:
 S-a discutat necesitatea amendării contractelor de delegare existente care vor rămâne în vigoare pe un termen mediu/lung (după implementarea SMID) şi modalitatea de realizare a amendării (detalierea opţiunilor se regăseşte în raport)
 MR : există opinia unor operatori, exprimată şi în scris, că nu sunt obligaţi prin nicio prevedere, reglementare, să depună deşeurile colectate la CMID Cluj, problemă care a mai fost ridicată, fără a se
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 găsi o soluţie. Trebuie verificate şi contractele încheiate dacă au fost actualizate cu modificările legislaţiei şi ar fi necesară introducerea unei clauze ca aceste contracte să înceteze la preluarea SMID de către ADI. De asemenea este discutabilă semnarea unor contracte după semnarea documentului de poziţie.
 SA : Mun. Cluj, Turda au lansat proceduri de achiziţie înainte de aprobarea Documentului de poziţie, ceea ce face ca, din punctul de vedere al obligaţiilor aumate prin Document, aceste contracte să fie valabile.
 MB, AB: Conform legii, depozitul i se indică operatorului de către UAT prin contractul de delegare, din ADI ECO Metropolitan facând parte inclusiv mun. Cluj-Napoca.
 CO: Membrii ADI prin asociere au aderat la condiţiile proiectului, dar există teoretic şi posibilitatea ca un UAT sa părăseasca ADI, obligaţiile de mediu şi salubrizare pentru teritoriul său administrativ revenindu-i conform legislaţiei oricum şi în continuare , însă astfel apare posibilitatea periclitării proiectului aşa cum a fost gândit în vederea obţinerii finanţării. În contractele încheiate exista clauze că aceste contracte pot înceta în cazul în care interesul local o cere.
 SA: Vor trebui realizate discuţii cu UAT în privinţa contractelor existente şi a operatorilor regionali existenţi,
 Se impun discuţii cu UAT-urile, în special cu cele care au contracte de delegare cu durate lungi şi luarea unei decizii de comun acord în privinţa acestora.
 Mecanism financiar: Se impune o decizie privind mecanismul financiar al SMID, în contextul în care aplicaţia prevede două opţiuni, prezentate cu avantaje şi dezavantaje în Raport.
 SA: Este necesar ca CJ şi ADI să analizeze şi să decidă în ce grad se va implica ADI în derularea fluxului financiar , dacă se rezumă la un mecanism de monitorizare financiar sau va fi implicat direct în circuitul de încasări şi plăţi, caz în care structura ADI trebuie extinsa şi completată cu personal specializat.
 RH : Aceste aspecte trebuie analizate ulterior în cadrul ADI, în prezent fiind foarte multe documente de actualizat având în vedere că au avut loc alegerile locale.
 MRt : a solicitat precizări suplimentare privind legislaţia în baza căreia se vor desfăşura procedurile de atribuire privind colectarea, transportul deşeurilor , respectiv operarea CMID +Staţii transfer.
 SA:se aplică şi legislaţia privind salubrizarea (în principal Legea 51) , care precizează clar modalităţile de gestiune ale acestui serviciu (gestiune directă sau delegată), precum şi necesitatea studierii oportunităţii delegării. Legislaţia privind achiziţiile publice (în cazul nostru, concesiunile), reglementează modalitatea de atribuire a contractului de delegare. Dacă sunt necesare precizări, se aşteaptă solicitări punctuale, şi fundamentarea legislativă poate fi nuanţată, cu precizarea că în versiunea actuală a Studiilor de oportunitate există o secţiune legislativă extinsă.
 Este necesară de asemenea o decizie privind opţiunea tarif sau taxă, sau un sistem mixt (tarif pentru anumite UAT şi taxă pentru anumite UAT)
 SA : Aplicaţia de finanţare prevede ca şi mecanism financiar aplicarea unui tarif colectat de operatori direct de la populaţie. Există şi posibilitatea utilizării taxei, o decizie corespunzătoare putând fi luată în condiţiile în care se cunoaşte cât mai bine rata de colectare atât în mediul urban cât şi rural; în prezent, în mediul rural taxa pare să fie preponderentă, – deşi incă nu sunt suficiente date în acest sens. Din contractele analizate sunt situaţii în care nu reiese foarte clar dacă se utilzează tariful sau taxa. De aceea s-a insistat pe importanţa chestionarelor privind rata de colectare, informaţiile fiind foarte utile pentru o imagine clară. În funcţie de decizia luată se introduc şi prevederile corespunzătoare în Caietul de Sarcini.
 NR: la nivel de UAT-uri s-a optat pentru tarife la momentul adoptării documentului de poziţie.
 AC: pentru o decizie în problema mecanismului financiar , trebuie luate în calcul avantajele şi dezavantajele fiecărui mod de încasare .
 AB: o altă problemă care trebuie analizată în vederea adoptării unei decizii este modul de integrare al investiţiilor realizate prin proiectele PHARE în SMID. Capacităţile acestor investiţii sunt luate în calcul parţial (doar numărul de recipienţi de colectare achiziţionaţi). Investiţiile mari (statiile de sortare Mihai Viteazu şi Câmpia Turzii, staţia de transfer Gherla, staţia de compostare Dej) nu se regăsesc în fluxul de gestionare al deşeurilor municipale, aşa cum este prezentat în Studiul de Fezabilitate. Este necesară luarea unei decizii cu privire la modul de operare al acestor investiţii după ce se termină contractele existente (şi mai ales cine le va opera, operatorul de colectare al zonei respective sau
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 operatorul CMID) .
 De asemenea, se pune problema localizării punctelor de colectare (unde vor fi amplasate containerele pentru colectarea deşeurilor reciclabile, cel puţin), care trebuie menţionate în Caietul de Sarcini,. Este vorba despre toate punctele de colectare, din toate UAT-urile (inclusiv comune). Acestea din urmă trebuie să ia decizii cu privire la locul de amenajare al acestora.
 Nu în ultimul rând, trebuie luată o decizie cu privire la modalitatea de ridicare a containerelor cu deşeuri. SF stabileşte colectarea tuturor deseurilor (atât în mediul urban cât şi în rural) din punctele de colectare, lucru care se practică la momentul actual doar în localităţile urbane. Trebuie luată decizia cu privire la această modalitate, existând opţiunea de colectare prin aceste puncte de colectare pentru deşeurile reciclabile (atât în urban cât şi în rural), iar pentru deseurile reziduale opţiunea colectării din poartă în poartă ( doar în mediul rural şi la gospodăriile individuale din urban)
 MB: o altă problemă care necesită analiză şi adoptarea unei decizii este problema legată de acoperirea cheltuielilor cu monitorizarea depozitelor neconforme dupa închidere, dacă există fondurile necesare prevăzute de legislaţie, dacă la nivelul UAT există aceste evidenţe. SA, MB : trebuie analizat, după adoptarea decizilor necesare , în ce masură prin aceste decizii se aduc anumite modificări unor prevederi ale SF aprobat şi necesitatea informării AM cu privire la aceasta, sau după caz, a obţinerii unor aprobări.
 Concluzii Necesitatea luării deciziilor menţionate mai sus, pentru realizarea versiunilor finale ale celor patru livrabile.
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