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 Titlul Contractului: Asistență tehnică pentru sprijin managerial în implementarea
 proiectului
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 3
 PREAMBUL
 Raportul de activitate trimestrial nr. 5 răspunde cerințelor caietului de sarcini / contractului de
 Asistenţă tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului ”Sistem de
 Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”, Activitatea/Componenta 1- Suport în
 Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Cluj - 1.0 – Managementul Contractului.
 Astfel, în conformitate cu prevederile contractului (oferta tehnică, caiet sarcini) alaturi de
 Raportul de Inceput si Raportul Final (livrabil al ultimei etape al acestei componente),
 raportarea catre Beneficiar se va realiza prin rapoarte de progres trimestriale, care vor analiza
 activitatile realizate, inputurile folosite, vor prezenta planificarile etapelor urmatoare si vor
 formula recomandari pentru perioada urmatoare.
 Ordinul de începere a prestării serviciilor de asistență tehnică a fost emis la data de 22.06.2011
 dar pentru a simplifica procesul de monitorizare a livrabilelor și a celorlalte documente, pentru a
 se realiza o corelare între plățile trimestriale / rapoartele trimestriale cu trimestrele
 calendaristice, s-a căzut de comun acord cu Beneficiarul ca primul raport de activitatea să fie
 aferent perioadei 22 iunie – 30 septembrie 2011. Astfel, următoarele rapoarte de activitate au ca
 perioada de referință trimestrul calendaristic, exceptand primul și ultimul raport. Rapoartele
 trimestriale de activitate sunt înaintate Beneficiarului din trei în trei luni, la sfârșitul fiecărui
 trimestru, la maxim 2 săptamâni de la încheierea trimestrului vizat.
 Tabelul cu termenele de livrare și stadiul actual al rapoartelor trimestriale de activitate aferente
 contractului de asistență tehnică management, stabilite după aplicarea ajustarilor explicitate mai
 sus:
 Nr.
 crt.
 Raport
 Termen de predare Perioada acoperita
 de raport
 Stadiu Raport Draft Final
 1. Raport de inceput - 09.08.2011 (DI + 1,5 luni)
 22.06.2011 09.08.2011
 Aprobat cu Adr.
 89/11856/07.10.2011
 2. Raport trimestrial
 de activitate nr. 1
 - 14.10.2011 (DI + 4 luni)
 22.06.2011
 30.09.2011
 Aprobat cu Adr.
 92/14945/27.12.2011
 Raport trimestrial
 de activitate nr. 2
 - 13.01.2012 (DI + 7 luni)
 01.10.2011
 31.12.2011
 Aprobat cu Adr
 685/10.02.2012
 Raport trimestrial
 de activitate nr. 3
 - 13.04.2012 (DI + 10 luni)
 01.01.2012
 31.03.2012
 Predat rev -01 cu
 adr. 6467/21.05.2012
 Aprobat cu Adr.
 8411/29.05.2012
 Raport trimestrial
 de activitate nr. 4
 - 13.07.2012 (DI + 13 luni)
 01.04.2012
 30.06.2012
 Aprobat rev.01 cu
 Adr. 13918 din
 27.08.2012
 Raport trimestrial
 de activitate nr. 5
 - 15.10.2012 (DI + 16 luni)
 01.07.2012
 30.09.2012
 prezentul raport
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 Nr.
 crt.
 Raport
 Termen de predare Perioada acoperita
 de raport
 Stadiu Raport Draft Final
 Raport trimestrial
 de activitate nr. 6
 - 14.01.2013 (DI + 19 luni)
 01.10.2012
 30.12.2013
 Urmează a fi predat
 la termenul prevăzut
 Raport trimestrial
 de activitate nr. 7
 - 21.03.2013 (DI+ 21 luni)
 01.01.2013
 21.03.2013
 Urmează a fi predat
 la termenul prevăzut
 3. Raport final 22.02.2013 (DI + 20 luni)
 21.03.2013 (DI + 21 luni)
 22.06.2011
 21.03.2013
 Urmează a fi predat
 la termenul prevăzut
 Până la acest moment au fost respectate prevederile contractului de asistență tehnică, au fost
 înaintate Beneficiarului următoarele rapoarte de activitate:
 - Raportul de Inceput a fost predat la 1,5 de la data de incepere a contractului, cu adresa nr.
 Ieșire 089 / Intrare 11856 din 09.08.2011.
 - Raportul Trimestrial de activitate nr 1 – predat la 2 saptamâni de la încheierea trimestrului 1 de
 activitate cu adresa nr. Ieșire 158 / Intrare 14945 din 14.10.2011.
 - Raportul Trimestrial de activitate nr 2 – predat la 2 saptamâni de la încheierea trimestrului 2 de
 activitate cu adresa nr. Ieșire 245/13/01/2012 / Intrare 685/13.01.2012
 - Raportul Trimestrial de activitate nr. 3 – predat la 2 saptamâni de la încheierea trimestrului 3 de
 activitate cu adresa nr. Ieșire 337/12.04.2012 / Intrare 6467/13.04.2012. Prin adresa nr.
 6467/11.05.2012 beneficiarul a solicitat revizuirea raportului, revizia 01 a Raportului Trimestrial
 de activitate nr 3 fiind predata prin adresa nr. 8411/21.05.2012 odată cu explicaţii suplimentare
 legate de pontajele aferente trimestrului 3.
 - Raportul Trimestrial de activitate nr. 4 – predat la 2 saptamâni de la încheierea trimestrului 4 de
 activitate cu adresa nr. Ieșire 0415/13.07.2012 / Intrare 11515/13.07.2012. Prin adresa nr.
 12812/06.08.2012 , beneficiarul a solicitat revizuirea raportului, revizia 01 a Raportului
 Trimestrial de activitate nr 4 fiind predata prin adresa nr. 13.629/21.08.2012 .
 1. PREZENTARE GENERALĂ CONTRACT
 Contractul de servicii nr. 25/6952/06.05.2011 - „Asistenta Tehnica pentru sprijin managerial în
 implementarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj’’
 (denumit în continuare AT Management), atribuit Asocierii SC KVB ECONOMIC FILIALA CLUJ
 NAPOCA SRL (lider de asociere) și SC Blom Romania SRL în urma derulării procedurii de
 licitație deschisă, a fost semnat și va fi derulat în cadrul Componentei 4 a Proiectului „Sistem de
 Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj’’ aprobat spre finanțare în baza Deciziei de
 Aprobare C(2011)3917 din data de 10.06.2011 a Comisiei Europene / a Ordinului Ministrului
 Mediului și Pădurilor nr. 1840/04.07.2011 și a Contractului de finanțare nr. 133140/11.07.2011
 între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Cluj.
 In data de 22.06.2011 Consiliul Județean Cluj a emis Ordinul de începere a prestării serviciilor
 de asistență tehnică management prin Ordinul administrativ nr. 9390 / 22.06.2011 cu nr. de
 ieșire 9390 /566/22.06.2011
 monito
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 Durata Contractului AT Management este confrom prevederilor art. 5 din Condițiile speciale de
 contract, de 21 luni începând cu data Ordinului de începere, respectiv 22.06.2011 – 21.03.2013.
 Începând cu data de 22.09.2011 SC KVB ECONOMIC FILIALA CLUJ NAPOCA SRL și-a
 schimbat denumirea în SC EPMC Consulting SRL, pentru care s-au efectuat toate demersurile
 necesare legate de această modificare.
 Prestarea serviciilor de AT Management a fost grupată conform ofertei tehnice a Consorțiului
 câștigător şi grupate prin Actul Adiţional nr. 2 la contract pe 2 Componente principale:
 Activitatea/Componenta 1- Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ
 Cluj cu următoarele subactivităţi :
 1.0 Managementul Contractului a fost gândită ca o componentă suplimentară propusă de
 Consorțiu, complementară cerințelor din Caietul de Sarcini și este programată să se desfășoare
 pe întreaga durată a contractului de prestări servicii.
 Aceasta Componentă cuprinde activități de management general, cu accent pe mobilizarea la
 timp a experților, asigurarea calității proiectului prin monitorizare, urmărirea jaloanelor și
 punctelor cheie ale proiectului, evaluarea intermediară și finală a serviciilor prestate și realizarea
 raportărilor către Beneficiar, precum și asigurarea comunicării eficiente cu beneficiarul și
 parcurgerea cu succes a etapelor de finalizare a contractului.
 1.1 Intărirea capacității de management a contractului
 Această activitate se va derula pe parcursul celor 21 de luni de contract și constă în următoarele
 acțiuni: evalua situației existente, analiza organigramei, a fișelor de post existente, a ROF,
 înaintarea de propuneri pentru revizuirea / întocmirea fișelor de post, revizuirea organigramei,
 elaborarea manualului de proceduri, verificarea gradul de încarcare al personalului. Atât
 Manualul de Proceduri, căt si Organigrama UIP pot fi modificate pe parcursul derulării proiectului
 la solicitarea Beneficiarului sau ori de câte ori va fi nevoie. De asemenea, se va realiza un
 sistem de monitorizare a tuturor contractelor din cadrul proiectelor, proceduri de urmărire,
 raportare, mecanisme de plată, inclusiv instrumente și proceduri de păstrare a documentelor pe
 perioada de implementare a proiectului, corelate cu cerințele contractului de finanșare și cele ale
 SMIS.
 1.2 – Suport tehnic pentru UIP în vederea îndeplinirii atribuţiilor curente
 Această activitate este prevazută a se derula pe întreaga periodă de implementare a
 contractului de AT Management și cuprinde la rândul ei două subcomponente de bază:
 1.2.1 Sprijinirea UIP în vederea îndeplinirii condiționalităților prevăzute în Contractul de
 Finanțare.
 1.2.2 Sprijinirea UIP în activitățile de coordonare cu Autoritatea de Management și Organismele
 Intermediare
 Subactivitatea 1.3 Instruirea personalului UIP și ADI
 Această activitate a fost planificată inițial să se deruleze în intervalul lunilor 1-6 de contract, dar
 ca urmare a nevoilor impuse de situațiile concrete apărute în implementarea proiectului s-a
 decis prelungirea perioadei de derulare a acestei activități cu 2 luni prin semnarea unui act
 monito
 rulcj
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 adițional la contractul de prestări servicii. Acțiunile au constat în organizarea unor sesiuni
 instruire ale membrilor UIP și ADI, elaborarea Planului de instruire, realizarea materialelor de
 instruire necesare instruirilor, susținerea de instruiri față în față și la locul de muncă, respectiv
 iar în elaborarea unui raport de activitate.
 Activitatea / Componenta 2 – Suport în procesul de achiziții pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 Această Componenta este cea de a doua componentă esențiala a contractului de prestări
 servicii de AT management solicitată prin Caietul de Sarcini și este la rândul său structurată sub
 forma a 5 sub activități principale:
 Subactivitatea 2.1 Sprijinirea UIP în vederea achiziției de bunuri, structurată la rândul ei astfel:
 2.1.1 Sprijin pe parcursul procedurii de achiziție publică, programată inițial să se deruleze în
 intervalul lunilor 1-6 de contract și presupune în principal acordarea de sprijin Beneficiarului în
 procedura de achiziție publică pentru bunuri prin asigurarea unui expert cooptat în cadrul
 Comisiei de evaluare.
 2.1.2 Sprijin acordat UIP în vederea conformării cu procedurile legale, programată inițial să se
 deruleze în intervalul lunilor 4-12 de contract și presupune în principal acordarea de sprijin
 Beneficiarului în vederea asigurării conformării cu procedurile specifice la recepția și plata
 bunurilor.
 Datorită nevoii de adaptare a planului de livrabile afarent contractului de asistență tehnică la
 ritmul real de derulare a activităților proiectului, s-a decis de comun acord cu Beneficiarul să se
 flexibilizeze termenele de derulare a acestor sub-activități prin încheierea actului aditțional nr. 2.
 Astfel, derularea sub-activității 2.1.1 a fost legată de termenul de depunere a ofertelor tehnice
 pentru achiziția de bunuri, impunându-se Consultantului obligativitatea transmiterii raportului
 tehnic de evaluare în maximum 2 luni de la acest termen și respectiv derularea sub-activităţii
 2.1.2 a fost condiționată de data de recepție a bunurilor. În directă legătură cu aceste modificări
 au fost stabilite termenele de predate a Raportelor de evaluare tehnică la recepția finală a
 bunurilor la maxim o lună de la recepția bunurilor.
 Subactivitatea 2.2 Elaborarea documentatiei de atribuire pentru contractarea serviciilor de
 colectare a deșeurilor municipale in județul Cluj, structurată la rândul ei în două sub-activități:
 2.2.1 Pregătirea cadrului de desfășurare a procedurilor de achiziție publică, programată inițial să
 se deruleze în intervalul lunilor 1-9 de contract iar prin modificările operate de actul adițional nr.
 2 beneficiind de o extindere a perioadei de derulare pentru intervalul lunilor 1-16 de contract,
 presupune în principal acordarea de sprijin beneficiarului pentru elaborarea documentației
 aferentă procedurii de atribuire a contractului de delegare a activității de colectare a deșeurilor
 municipale din județul Cluj.
 2.2.2 Suport pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică, a fost programată inițial să se
 deruleze în intervalul lunilor 9-11 de contract dar s-a decis flexibilizarea acestui termen în funcție
 de data de lansare a licitației, impunându-se Consultantului obligativitatea de a preda un Raport
 tehnic de evaluare a ofertelor cel târziu la 2 luni de la acest termen. Această activitate
 presupune în principal acordarea de sprijin Beneficiarului în derularea procedurii de achiziție
 publică pentru delegarea activității de colectare a deșeurilor municipale prin acordarea de sprijin
 monito
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 Beneficiarului în toate etapele de derulare a procedurii, inclusiv prin asigurarea prezenței unui
 expert tehnic cooptat în echipa de evaluare a ofertelor.
 Subactivitatea 2.3 Elaborarea documentației de atribuire a contractului privind managementul și
 operarea noului Centru de Management Integral al Deșeurilor de la Cluj, structurată la rândul ei
 în două sub-activități:
 2.3.1 Pregatirea cadrului de desfasurare a procedurii de achizitie publica, programată inițial să
 se deruleze în intervalul lunilor 1-10 de contract și ulterior extinsă pe perioada lunilor 1 – 15,
 constă în principal în acordarea de sprijin Beneficiarului în elaborarea documentației pentru
 procedura de atribuire pentru selectarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor.
 2.3.2 Suport pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică, a fost programată inițial să se
 deruleze în intervalul lunilor 9-12 de contract dar s-a decis flexibilizarea acestui termen în funcție
 de data de lansare a licitației, impunându-se Consultantului obligativitatea de a preda un Raport
 tehnic de evaluare a ofertelor cel târziu la 2 luni de la acest termen.
 Aceasta activitate presupune în principal acordarea de sprijin Beneficiarului în procedura de
 achiziție publică pentru selectarea operatorilor și semnarea contractului pentru delegarea
 managementului și operării CMID Cluj.
 Subactivitatea 2.4 Elaborarea documentației de atribuire a contractului privind contractarea
 serviciilor de audit financiar în cadrul Proiectului; asistență în semnarea contractului de servicii,
 structurată la astfel:
 2.4.1. Pregătirea cadrului de desfășurare a procedurii de achiziție, a fost programată inițial și s-a
 derulat în intervalul lunilor 1-6 de contract și constă în principal în acordarea de sprijin
 Beneficiarului în definirea cerințelor și elaborarea a documentației de atribuire în conformitate cu
 legislația în vigoare pentru procedura de atribuire a contractului pentru serviciile de audit.
 2.4.2 Suport pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică, programată inițial să se
 deruleze în intervalul lunilor 6-8 de contract, a beneficiat ca și celelalte activități legate de
 derularea procedurilor de achiziții de flexibilizarea termenului de derulare în funție de data
 concretă de lansare a procedurii. Astfel, la solicitarea beneficiarului, Consultantul are
 obligativitatea de a preda un raport de evaluare tehnică a ofertelor depuse în cadrul procedurii la
 cel târziu 2 luni de la acest termen. Această activitate constă în principal în acordarea de sprijin
 Beneficiarului în procedura de achiziție publică pentru desemnarea Auditorului și semnarea
 contractului de prestări servicii de audit.
 Subactivitatea 2.5 Elaborarea documentației de atribuire a contractului privind contractarea
 realizării publicității măsurii, precum și elaborarea strategiei de conștientizare publică, structurată
 astfel:
 2.5.1. Pregătirea cadrului de desfășurare a procedurii de achiziție, a fost programată inițial și s-
 a derulat în intervalul lunilor 1-4 de contract și constă în principal în acordarea de sprijin
 Beneficiarului în definirea cerințelor și elaborarea documentației de atribuire în conformitate cu
 legislația în vigoare pentru procedura de atribuire a serviciilor de publicitate.
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 2.5.2 Suport pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică, programată inițial să se
 deruleze în intervalul lunilor 6-8 de contract a beneficiat ca și celelalte activități legate de
 derularea procedurilor de achiziții de flexibilizarea termenului de derulare în funcție de data
 concretă de lansare a procedurii. Astfel, la solicitarea beneficiarului, Consultantul are
 obligativitatea de a preda un raport de evaluare tehnică a ofertelor depuse în cadrul procedurii la
 cel târziu 2 luni de la acest termen. Activitatea constă în principal în acordarea de sprijin
 Beneficiarului în procedura de achiziție publică pentru desemnarea prestatorului de servicii de
 publicitate și semnarea contractului de prestări servicii.
 2. STADIUL DERULĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN PERIOADA DE
 REFERINȚĂ
 2.1 Stadiul Livrabilelor cu termen de predare în trimestrul 5
 În Tabelul de mai jos sunt prezentate toate Livrabilele contractului - impuse prin contract sau
 suplimentare - predate Beneficiarului în perioada de raportare și stadiul în care se află acestea
 la momentul înaintării prezentului raport:
 Cod activ.
 Rapoarte / Livrabil
 Termen conform contract
 PREDAT Nr. şi Data înregistrării
 PRESTATOR
 PRIMIT Nr. şi Data înregistrării
 BENEFICIAR
 APROBARE Nr. şi Data
 (daca este cazul)
 Rapoarte generale
 C1/1.0 Raport trimestrial de activitate nr 4
 13.07.2012 0415/13.07.2012 11515/13.07.2012
 Rev- 01 6467/21.05.2012
 Aprobat cu Adr. 13918 din 27.08.2012
 Rapoarte speciale / livrabile
 Componenta 1 Suport in managementul proiectului pentru UIP in cadrul CJ Cluj
 C1/1.1
 Raport special
 privind materiale pentru
 testare cunostinte
 Manual proceduri UIP
 La solicitare beneficiar
 Nr 432 din 31.08.2012
 Nr. 14901 din
 11.09.2012
 -
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 Cod activ.
 Rapoarte / Livrabil
 Termen conform contract
 PREDAT Nr. şi Data înregistrării
 PRESTATOR
 PRIMIT Nr. şi Data înregistrării
 BENEFICIAR
 APROBARE Nr. şi Data
 (daca este cazul)
 Componenta 2 Suport în procesul de achiziții pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 C2
 Lv. 2.2.1 – Studiu de oportunitate privind delegarea activităţii de colectare şi transport deşeuri municipale Lv. 2.2.2 Raport privind opţiunile legale, instituţionale, tehnice şi financiare pentru delegarea serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale şi anexe Lv. 2.3.1. Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciului privind operarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor Lv. 2.3.2 Raport privind opţiunile legale, instituţionale, tehnice şi financiare pentru delegarea serviciului privind operarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor Lv. 2.2.4 Regulament de salubrizare
 20.07.2012 Adr. 419 din 20.07.2012
 Adr. 12012 din 20.07.2012
 Cu adresa nr. 13297 din
 16.08.2012
 C 2
 Lv 2.2.3 Documentatia de atribuire pentru Operatorii serviciilor de colectare si transport a deseurilor (versiune draft)
 21.09.2012 Nr. 436 din 21.09.2012
 Nr 15655/21.09.2012
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 Cod activ.
 Rapoarte / Livrabil
 Termen conform contract
 PREDAT Nr. şi Data înregistrării
 PRESTATOR
 PRIMIT Nr. şi Data înregistrării
 BENEFICIAR
 APROBARE Nr. şi Data
 (daca este cazul)
 Lv. 2.3.3. Documentaţia de atribuire pentru operarea instalaţiilor (versiunea draft) Lv. 2.3.3. Documentaţia de atribuire pentru operarea instalaţiilor (versiunea finala)
 Nr. 425 din 21.08.2012
 Nr. 435 din 21.09.2012
 Nr. 13630 din 21.08.2012
 Nr 15641/21.09.2012
 C2/2.4
 Lv 2.4.2 Raport de evaluare tehnica servicii audit financiar
 Max 2 luni de la
 deschidere oferte
 Nr
 14441/05.09.2012 Revizuire conform solicitare beneficiar
 C2/2.5
 Lv. 2.5.3 Raport la finalul activităţii (Servicii de publicitate şi campanie de informare şi conştientizare
 Max 1 luna de la
 incheiere contr. publict
 Nr.434 din 10.09.2012
 Nr. 14772 din 10.09.2012
 Nr 15746 din 24.09.2012
 2.2 Stadiul de implementarea al activităților contractului
 2.2.1 Activitatea/Componenta 1- Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din
 cadrul CJ Cluj -1.0 Managementul Contractului
 A. Modificări ale contractului de asistență tehnică management
 Până la momentul raportării au fost încheiate următoarele acte adiționale la contractul de prestări servicii: - Act adițional nr 1 / 12.09.2011 - Act adițional nr. 2 / 15.12.2011 Modificările intervenite in urma semnării actului adițional nr 2. au constat în:
 Modificarea denumirii firmei lider asociere din S.C. KVB ECONOMIC FILIALA CLUJ-NAPOCA S.R.L. în S.C. EPMC CONSULTING S.R.L.
 Această modificare s-a inpus deoarece începând cu luna octombrie 2011 liderul asocierii S.C. KVB ECONOMIC FILIALA CLUJ-NAPOCA S.R.L.- SC BLOM România S.R.L. şi-a modificat denumirea în S.C. EPMC CONSULTING S.R.L.
 Modificare Anexa VI la contract– Defalcare buget/Zile lucrătoare/Grafic de livrare DA şi înlocuirea ei cu Anexa nr.1 la Actul Adiţional care devine Anexa nr.VI –Devizul General al Contractului / Detaliere zile lucrătoare / Grafic de livrare, incluzând Anexa VI A - Devizul General al contractului, Anexa VI B –Detaliere zile lucrătoare şi Anexa VI C- Grafic de livrare.
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 Devizul general al Contractului (actuala Anexa VI A) rămane neschimbat, fiind operată doar restructurarea titlului anexei. Modificările operate pe Anexa VI B- Detaliere zile lucrătoare au fost determinate de necesitatea corelării numărului de zile expert prestate în fiecare lună de contract cu modificările operate pe Anexa VI C – Grafic de livrare. Modificările operate pe Anexa VI C- Grafic de livrare se explică prin faptul că echipa de implementare a proiectului a fost modificată prin Decizia nr. 678 / 24.11.2011 și în consecință s-a solicitat Consultantului replanificarea activităţilor de instruire, acestea urmând a se desfăşura în lunile ianuarie-februarie 2012; în consecință s-a impus modificarea termenului de predare a Livrabilului 1.3.3 - Raport privind îndeplinirea programului de instruire aferent activităţii 1.3 în ”DI + 8 luni” pentru a asigura acoperirea întregii perioade de instruire. Termenele de predare aferente Activitătii 2 –”Suport în procesul de achiziţii pentru UIP din cadrul CJ Cluj”, respectiv cele pentru sub-activitatea ”Asistenţă în derularea Procedurilor de achiziţie publică în vederea selectării prestatorilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi în semnarea contractului de servicii” sunt stabilite în funcţie de Data de Incepere (DI) a contractului. În fapt prestatorul de servicii nu va putea derula sub-activitatea de asistenţă în derularea procedurilor de achiziţii publice decât din momentul în care autoritatea contractantă demarează procedura de achiziţie publică, respectiv din momentul publicării anunţului de participare. De asemenea evaluarea ofertelor se poate realiza doar după şedinţa de deschidere a ofertelor. Astfel, derularea sub-activităţilor ce privesc asistenţă în derularea procedurilor nu depinde de data de începere a contractului de servicii. Conform graficului de livrare din caietul de sarcini, prestatorul trebuia să predea raportul de evaluare a ofertelor la termenul stabilit indiferent dacă în acea perioadă a prestat sau nu activitatea de asistenţă în derularea procedurii de achiziţie publică. Similar, termenul de predare a raportului aferent sub-activităţii 2.1.2 - Sprijin acordat UIP în vederea asigurării conformării cu procedurile specifice stabilite prin legislaţia în vigoare aplicabilă la recepţia şi plata bunurilor nu poate fi stabilit în funcţie de data de începere a contractului, acesta depinzând de data semnării contractului de furnizare şi de termenul de furnizare a bunurilor prevăzut în contract. În această situaţie s-a impus corelarea termenelor de predare a livrabilelor cu perioada de derulare a activităţilor, astfel încât termenele de predare pentru:
 - livrabilele 2.1.1, 2.2.5, 2.3.4, 2.4.2 si 2.5.2 - Rapoarte de evaluare tehnică a ofertelor pentru sub-activităţile 2.1.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2 şi 2.5.2 - Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publică, s-au modificat şi a fost re-formulat astfel: ”data deschidere oferte + 2 luni”
 - livrabilul 2.1.2 - Raport de evaluare tehnică la recepţia finală a bunurilor pentru sub-activitatea 2.1.2- Sprijin acordat UIP în vederea asigurării conformării cu procedurile specifice stabilite prin legislaţia în vigoare aplicabilă la recepţia şi plata bunurilor s-a modificat şi a fost re-fomulat astfel: ”data recepţiei + 1 lună”;
 - livrabilul 2.1.3 - Raport la finalul activităţii pentru activitatea 2.1 - Sprijinirea UIP în vederea achiziţiei de bunuri s-a modificat şi a fost re-fomulat astfel: ”data recepţiei + 2 luni ”;
 - livrabilele 2.2.6, 2.3.5, 2.4.3 şi 2.5.3 - Raport final de activitate pentru activităţile 2.2., 2.3., 2.4., 2.5 s-a modificat şi a fost re-fomulat astfel: ”data semnare contract + 1 lună”
 Având în vedere că furnizarea bunurilor aferente proiectului se va realiza aproximativ în luna iunie 2012 (DI+ 12 luni), ţinând cont de faptul că pentru aprobarea studiului de oportunitate sunt necesare aproximativ 2 luni şi că informaţiile privind construcţiile de la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor, staţiile de transfer precum şi dotările acestora, împreună cu manualele de operare elaborate de constructor, trebuie incluse în documentaţia de atribuire pentru contractarea serviciilor de colectare şi a serviciilor de management şi operare CMID, s-a impus corelarea termenelor de predare a documentaţiilor de atribuire aferente sub-activităţilor 2.2.1 şi 2.3.1- Pregătirea cadrului de desfășurare a procedurii de achiziție publică cu stadiul implementării proiectului (graficul de achiziţii actualizat), respectiv decalarea acestora după cum este detaliat mai jos. Suplimentar, s-a luat în considerare faptul că studiul de oportunitate trebuie
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 aprobat de către toate autorităţile locale membre ADI înainte de elaborarea documentaţiilor de atribuire. Termenele de predare revizuite sunt după cum urmează:
 - termenul de livrare pentru Livrabilul 2.2.1 - Studiu de Oportunitate pentru sub-activitatea 2.2.1 a fost refomulat astfel: DI +12 luni pentru versiunea draft şi respectiv DI + 13 luni pentru versiunea finală;
 - termenul de livrare pentru Livrabilul 2.2.2 – Raport privind opţiunile legale a fost refomulat astfel: DI +12 luni pentru versiunea draft şi respectiv DI + 13 luni pentru versiunea finală;
 - termenul de livrare pentru Livrabilul 2.2.3 – Documentaţie de atribuire pentru operatorii serviciilor de colectare a fost refomulat astfel: DI +15 luni pentru versiunea draft şi respectiv DI + 16 luni pentru versiunea finală;
 - termenul de livrare pentru Livrabilul 2.2.4 – Regulament de Salubritate a fost refomulat astfel: DI + 13 luni;
 - termenul de livrare pentru Livrabilul 2.3.1 – Studiu de Oportunitate a fost refomulat astfel: DI +12 luni pentru versiunea draft şi respectiv DI + 13 pentru versiunea finală;
 - termenul de livrare pentru Livrabilul 2.3.2 – Raport privind opțiunile legale a fost refomulat astfel: DI +12 luni pentru versiunea draft şi respectiv DI + 13 pentru versiunea finală;
 - termenul de livrare pentru Livrabilul 2.3.3 – Documentaţie de atribuire pentru operatorii serviciilor de colectare a fost refomulat astfel: DI +14 luni pentru versiunea draft şi respectiv DI + 15 pentru versiunea finală;
 În cazul predării documentaţiilor la termenul iniţial prevăzut în caietul de sarcini exista riscul să apară diferenţe (erori majore) între informaţiile incluse în documentaţiile de atribuire şi situaţia reală care va fi în teren, de asemenea autoritatea contractantă se află în imposibilitatea derulării procedurii din lipsa obiectului contractelor. Art. 25 alin (2) din Legea 51/2006 prevede ”în cazul gestiunii delegate, concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii”
 Actualizare Anexa VII la contract, respectiv Grafic de distribuţie a inputurilor pe activităţi Odată cu începerea prestării serviciilor şi implementare primelor activităţi aferente contractului de asistenţă tehnică în management, s-a impus actualizarea/modificarea graficului de distribuţie a inputurilor pe activităţi în vederea actualizării alocărilor de zile – expert prevăzute în oferta tehnică a Asocierii, în funcţie de nevoile curente ale Autorităţii Contractante şi de calendarul actualizat de implementare al Proiectului. În urma faptului că mobilizarea unor experţi s-a făcut cu întârziere faţă de estimările prestatorului incluse în oferta tehnică şi având în vedere că prestatorul a predat la termenele prevăzute livrabilele aferente activităţii 1.1 (organigrama UIP, manualul de proceduri, fişele de post) a fost necesară o realocare a acestor resurse către celelalte activităţi în funcţie de nevoile identificate la nivelul autorităţii contractante odată cu demararea primelor activităţi. De asemenea, odată cu finalizarea activităţilor de mobilizare a echipei de experţi s-au refăcut estimările necesarului de zile expert pentru Componenta 0 - Managementul contractului, renumerotată 1.0, concluzia prestatorului fiind că e necesar o realocare a unor inputuri către activitatea 1.2 ce vizează acordarea de sprijin UIP în îndeplinirea condiţionalităţilor din contractul de finanţare. Realocările au avut în vedere păstrarea categoriilor de cost conform condiţiilor contractuale.. Astfel, numărul de zile ofertate la fiecare dintre categoriile: Experţi principali pe temen lung, Experţi secundari pe temen lung, Experţi secundari pe termen scurt au rămas la fel ca în devizul financiar iniţial al Prestatorului, astfel încât valoarea contractului a rămas nemodificată. Incheierea actului adiţional nr. 2 nu a determinat niciun fel de modificare a condiţiilor de atribuire a contractului, respectiv, modificările incluse în Actul Adiţional 2 nu au vizat condiţiile de calificare stabilite prin documentația de atribuire, nu au vizat preţul ofertei și nici nu au influențat în vreun fel celelalte criterii de evaluare utilizate de Comisia de evaluare a ofertelor tehnice în cazul procedurii de atribuire a contractului de de servicii nr. 25/6925 din 06.05.2011.
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 Modificările operate prin intermediul Actului aditional nr. 2 au determinat o serie de modificari ale Graficului Gantt aferent contractului de ATM. Graficul Gantt actualizat s-a transmis ca Anexa 1 Raportului trimestrial nr. 2. , raport aprobat prin adresa nr. 685/10.02.2012.
 B. Inlocuire expert secundar –Adjunct Lider de echipa
 : Intrucat d-na Lavinia Cobrea –expert secundar Lider adjunct de echipa , a intrat incepând cu 1
 martie 2012 in concediu prenatal , dupa care urmeaza concediul pentru cresterea copilului , a
 fost selectat prin prin aplicarea aceleiași proceduri interne a Consoțiului ca și în cazul
 mobilizărilor efectuate în trimestrele 1 si 2 , un inlocuitor pentru pozitia de Lider adjunct de
 echipa , in persoana d-nei Corina Boldor. Toate documentele pentru inlocuirea expertului
 mentionat, prevazute conform conditiilor contractului, au fost transmise cu adresa nr. 267/1832 /
 02.02.2012, fiind aprobate in prin adr nr. 1832/27.02.2012.
 Pentru a se asigura de transparența, competiția egală și corectitudinea procedurii, membrii
 Asocierii au selectat experții din baza de date existentă.
 Expertul mentionat a fost selectat cu respectarea tuturor prevederilor contractuale si astfel incat
 sa se asigure si in continuare îndeplinirea cu succes a tuturor activităților din documentația de
 atribuire si pentru a se asigura obținerea rezultatelor și atingerea obiectivelor proiectului
 C. Implementarea contractului de ATM
 Liderul de echipă și Liderul Adjunct de Echipa au planificat și coordonat derularea activităților de
 asistență tehnică conform graficului agreat cu Beneficiarul. În realizarea activităților de
 management de contract s-a pus accent pe asigurarea flexibilității echipei de experți astfel încât
 derularea acestora să asigure atât respectarea clauzelor contractuale cât și o pliere pe nevoile
 Beneficiarului dictate de dinamica implementării contractului de finanțare.
 În perioada de referință a fost depus Raportul trimestrial nr- 4 şi respectiv rev 01 a Raportului
 trimestrial de progres nr 4 de activitate, conform solicitării beneficiarului. Pentru elaborare
 rapoarte prevazute şi organizare, monitorizare activităţi au fost prestate 15 zile cu implicarea
 următorilor experți : Lider echipă, Lider adjunct echipă.
 2.2.2 Componenta / Activitatea 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din
 cadrul CJ Cluj
 Sub-activitatea 1.1 Intărirea capacității de management a contractului
 În cadrul acestei sub-activități au fost prestate 35,5 zile / expert cu implicarea următorilor experți:
 Liderul de echipă, Expertul de mediu, Expertul juridic, Expertul SMIS, Expertul financiar-
 contabil. A fost oferit sprijin Beneficiarului prin realizarea următoarelor acțiuni:
 La solicitarea beneficiarului transmisa prin adresa nr 9846/18.06.2102 de actualizare a
 planului privind testarea membrilor echipei de implementare a proiectului , a fost elaborat
 Raportul special nr. 1 privind testarea membrilor UIP privind cunoaşterea manualului de
 proceduri operaţionale si s-a acordat asistenta necesara in vederea desfasurarii efective
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 a procesului de testare, multiplicare si difuzare materiale testare , corectarea si
 evaluarea testelor tip grila, centralizarea rezultatelor obtinute.
 Sub-activitatea 1.2 Suport Tehnic pentru UIP în vederea îndeplinirii atribuțiilor curente
 cuprinzând 1.2.1 Sprijinirea UIP în vederea îndeplinirii condiționalităților prevăzute în Contractul
 de Finanțare şi 1.2.2 Sprijinirea UIP în activitătile de coordonare cu Autoritatea de Management
 și Organismul Intermediar
 În cadrul acestei sub-activități 1.2, au fost prestate 50 zile / expert cu implicarea următorilor
 experți: Liderul de echipă, Expert de mediu, Expertul achiziții publice, Expertul financiar, Expertul
 analiză instituţională.
 Cele două sub-activități vizează acordarea de sprijin Beneficiarului în îndeplinirea obligațiilor
 curente care decurg din contractul de finanțare și în relația cu AM/OI. Având în vedere ca este
 dificilă o separare strictă a acțiunilor Prestatorului care intră sub umbrela sub-activității 1.2.1 sau
 a sub-activității 1.2.2 deoarece acestea sunt strâns legate și de multe ori vizează documente /
 activități comune, și pentru a evita repetițiile s-a decis raportarea cumulată în cazul acestora.
 A fost oferit sprijin Beneficiarului prin realizarea următoarelor acțiuni:
 Sprijin acordat Beneficiarului în elaborarea documentelor standard care trebuie predate AM/OI
 conform clauzelor din contractul de finanțare. În perioada de referință, experții echipei de
 asistență tehnică au acordat sprijin UIP în întocmire raport de progres trimestrial, alte
 documente legate de activitatea curentă. Sprijinul acordat a îmbrăcat forma unor consultări între
 responsabilii tehnici UIP și experții echipei de ATM pe marginea modului de completare,
 revizuirea documentelor elaborate de membrii UIP, AM, participarea la ședințe comune cu
 Inginerul și S.C. CONFORT S.A , emiterea de puncte de vedere referitor la problemele ridicate
 în cadrul acestor întâlniri, pregătirea de materiale pentru întâlniri la sediul UAT membre ADI
 pentru discuții aspecte legate de implementare proiect, măsuri, date necesare conform
 documentelor proiectului pentru respectarea indicatorilor, condiționalităților etc. , informări legate
 de diverse aspecte legate de implementare proiect. De asemenea s-a acordat sprijin in
 identificarea si analiza unor date din SF si aplicatie necesare in cadrul procedurilor de achizitii
 publice prevazute in Graficul de implementare al proiectului.
 2.2.3 Componenta / Activitatea 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ
 Cluj
 Sub-activitățile acestei componente au fost replanificate prin intermediul actului adițional nr. 2 la
 contactul de ATM pentru a se conforma dinamicii implementării contractului de finanțare și
 implicit pe nevoile curente ale Beneficiarului.
 Sub-activitatea 2.1. - Sprijinirea UIP în vederea achiziției de bunuri de recepție și plată a
 bunurilor
 Achiziția de bunuri a fost amânată odată cu revizuirea graficului de achiziții al proiectului. În
 cadrul acestei sub-activități nu au fost prestate servicii în perioada de referință a acestui raport.
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 Sub-activitatea 2.2. Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractarea serviciilor de
 colectare a deșeurilor municipale în județul Cluj / 2.2.1 Elaborarea Documentațiilor de atribuire a
 contractelor de servicii de colectare
 În cadrul acestei sub-activități au fost prestate 78 zile / expert cu implicarea următorilor experți:
 Liderul de echipă, Expertul de mediu, Expertul achiziții publice, Expertul financiar, Expertul
 Specialist achiziții, Expertul jurist, Liderul adjunct de echipă , Expertul de mediu SMID, Expertul
 financiar contabil. Expertul financiar contabil si liderul de echipa au primit atribuții legate de
 această activitate odată cu realocările de zile-expert operate prin actul adițional nr. 2 la
 contractul de ATM. Întrucât realizarea acestei documentaţii de atribuire a necesitat prelucrarea
 unui volum foarte mare de date care trebuiesc colectate şi verificate cum ar fi puncte amplasare
 recipienţi, contracte existente actualizate sau în curs de actualizare, alte date şi informaţii
 despre situaţia din teren, date care au suferit modificări pe parcurs, a fost necesară o sporire a
 inputurilor experţilor implicaţi în sub-activitatea menţionată în această perioadă. Acest lucru a
 fost posibil printr-o analiză şi actualizare judicioasă a inputurilor alocate sub-activităţii 2.4 practic
 finalizată şi o optimizare a inputurilor alocate sub-activităţii 2.1.1. Prin adresa nr.
 15175/14.09.2012 s-au transmis justificările necesare şi detalierea actualizării alocărilor în
 cadrul sub-activităţilor menţionate.
 .
 Elaborare Studiu de Oportunitate-Lv 2.2.1.
 Conform caietului de sarcini, s-a prevăzute realizarea a două studii de oportunitate: unul pentru
 delegarea serviciilor de colectare și altul pentru delegarea operării noului CMID. Aceste două
 studii au o serie de capitole comune și se bazează pe cercetări efectuate în mare pe același set
 de documente.
 Elaborare Raport privind opțiunile legale, instituționale, tehnice și financiare pentru
 delegarea serviciului-Lv 2.2.2.
 Studiiile de oportunitate și rapoartele menţionate au fost depuse în varianta finală în data de
 20.07.2012. În data de 14.08.2012 având loc o întâlnire de lucru la sediul UIP pentru analiza
 unor aspecte conexe documentaţiilor, aspecte legate de procedurile de achiziţii şi alte probleme
 specifice. Aspectele discutate sunt consemnate în minuta intâlnirii, ataşată la prezentul raport.
 În vederea clarificării unor opţiuni cuprinse în livrabilele menţionate mai sus a fost acordat sprijin
 în vederea transmiterii unei informări şi solicitări de punct de vedere către AM POS Mediu. De
 asemenea Consultantul a solicitat şi un punct de vedere de la Ministerul Mediului şi Pădurilor
 privind modul de aplicare al prevederilor Legii 211/2011, suplimentar , pentru o bază mai largă a
 fundamentării documentaţiilor.
 De asemenea a fost finalizat Lv. 2.2.4 Regulament de salubrizare şi depus în data de
 20.07.2012
 Sub-activitatea 2.3. Elaborarea documentației de atribuire a contractului privind managementul
 și operarea noului Centru de Management Integrat al Deșeurilor / 2.3.1 Elaborarea
 Documentațiilor de atribuire a contractului de servicii de operare CMID
 În cadrul acestei sub-activități au fost prestate 51 zile / expert cu implicarea următorilor experți:
 Lider de echipă, Expertul achiziții publice, Expertul financiar, Expert analiză instituțională,
 Specialist achiziții 2, Expert deșeuri - operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor, Expert
 financiar-contabil.
 Prestatorul a întreprins următoarale acțiuni în perioada de referință:
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 Elaborare Studiu de Oportunitate- Lv 2.3.1.
 Conform caietului de sarcini, se prevede realizarea a două studii de oportunitate: unul pentru
 delegarea serviciilor de colectare și altul pentru delegarea operării noului CMID. Aceste două
 studii au o serie de capitole comune și se bazează pe cercetări efectuate în mare pe același set
 de documente.
 Elaborare Raport privind opțiunile legale, instituționale, tehnice și financiare pentru
 delegarea serviciului-Lv 2.3.2.
 Studiiile de oportunitate și rapoartele menţionate au fost depuse în varianta finală în data de
 20.07.2012 .
 Elaborarea Documentațiilor de atribuire Lv 2.3.3, Lv 2.2.3 pentru cele două proceduri –
 au fost continuate activitățile pentru finalizarea documentelor standard în corelare cu legislaţia
 specifică în vigoare , varianta finală a Lv 2.2.3 Documentaţia de atribuire pentru operarea
 instalaţiilor fiind depusă la data de 21.09.2012 (varianta draft la 21.08.2012), respectiv Lv 2.2.3
 Documentatia de atribuire pentru Operatorii serviciilor de colectare si transport a deseurilor
 (versiune draft) a fost depusă la data de 21.09.2012, versiunea finală fiind prevăzută a fi predată
 la 22.10.2012.
 .
 Sub-activitatea 2.4. Elaborarea documentației de atribuire a contractului privind contractarea
 serviciilor de audit financiar în cadrul Proiectului / 2.4.1 Elaborarea Documentațiilor de atribuire a
 contractului de servicii.
 În cadrul acestei sub-activități au fost prestate 3 zile / expert de catre Expertul financiar care a
 participat ca si expert cooptat in comisia de evaluare oferte audit financiar elaborând Lv 2.4.2
 Raport de evaluare tehnica servicii audit financiar, inregistrat la beneficiar sub Nr
 14441/05.09.2012. Contractul privind servicii audit financiar a fost semnat la data de 27.09.2012,
 prin urmare Raportul final al activităţii urmează a fi depus la data de 26.10.2012.
 Sub-activitatea 2.5. Elaborarea documentației de atribuire a contractului privind contractarea
 realizării publicității măsurii / 2.5.2 Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica
 servicii de publicitate, strategie de constientizare publica
 În cadrul acestei sub-activități au fost prestate 2 zile / expert cu implicarea următorilor experți:
 Expertul promovare și publicitate. De asemenea a avut loc o intâlnire (ca şi backstopping) în
 data de 03.09.2012 , ora 10:00, cu membrii UIP şi cu reprezentanţii prestatorului de servicii de
 publicitate, pentru discutarea aspectelor specifice acestei activităţi.
 A fost elaborat Lv. 2.5.3 Raport la finalul activităţii (Servicii de publicitate şi campanie de
 informare şi conştientizare, depus la beneficiar cu Nr. 14772 din 10.09.2012 si respectiv aprobat
 cu adresa Nr. 15746 din 24.09.2012. Toate zile alocate acestei activitati au fost utilizate.
 .
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 3. PERSONALUL CONSULTANTULUI
 Echipa de experți mobilizată în cadrul Contractului de asistență tehnică management are la
 momentul raportării componența detaliată mai jos:
 Nr. Crt Poziția ID Nume Prenume Data
 mobilizarii Tip*
 Ordin administrativ de aprobare
 / Act adițional la contractul
 de ATM
 Experți principali
 1 Lider de echipă EP1 Cristian Ocroteală
 22.06.11 TL Nr 566/
 22.06.11
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat
 22.06.11 EPTL Nr 566/
 22.06.11
 3 Expert achiziții publice EP3 Delia Alexandru
 12.09.2011 EPTL Add nr. 1 /12.09.11
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki
 12.09.2011 EPTL Add nr. 1 /12.09.11
 5 Expert analiză instituțională
 EP5 Stela Andrei
 22.06.11 EPTL Nr 566/
 22.06.11
 Alți Experți pe termen lung
 6 Specialist achiziții E6 Andra Bahrin
 29.07.11 ETL Nr. 10521/ 29.07.2011
 7 Jurist E7 Laura Smaranda
 29.07.11 ETL Nr. 10521/ 29.07.2011
 8 Expert proceduri asigurarea calității
 E8 Dan Dima 29.07.11 ETL Nr. 10521/ 29.07.2011
 9
 Lider adjunct de echipă (DTL) până la 29.02.2012
 E9 Lavinia Cobrea 29.07.11 ETL Nr. 10521/ 29.07.2011
 Lider adjunct de echipă (DTL) incepând cu
 01.03.2012
 E9 Corina Boldor 01.03.2012 ETL Nr. 1832/
 27.02.2012
 10 Expert promovare și comunicare
 E10 Sorana Olaru
 29.07.11 ETL Nr. 10521/ 29.07.2011
 11 Expert training
 E11 Ana Maria Corpade
 29.07.11 ETL Nr. 10521/ 29.07.2011
 12 Expert deșeuri - operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor
 E12 Adriana Bocian
 22.11.11 ETL Nr. 15398/ 22.11.2012
 13 Expert mediu SMID
 E13 Oana Musuroaea
 29.07.11 ETL Nr. 10521/ 29.07.2011
 14 Expert SMIS
 E14 Marius Baican
 22.11.11 ETL Nr. 15398/ 22.11.2012
 15 Expert Financiar Contabil
 E15 Mariuca Iuga
 29.07.11 ETL Nr. 10521/ 29.07.2011
 Alți Experți pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC
 E16 Alina Brustureanu
 29.07.11 ETS Nr. 10521/ 29.07.2011
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 *Notă: Explicitarea categoriilor de experţi TL – Lider de Echipa (Team Leader); EPTL – Expert
 principal pe termen lung; ETL – Alți experți pe termen lung; ETS – Alți experți pe termen scurt.
 În trimestrul 5 de implementare a contractului, experții din echipa Consultantului au participat
 activ la prestarea de activități și se estimează că această situație se va repeta și pe parcursul
 trimestrului 6 . Anexa 3 - Grafic de distribuţie a inputurilor pe activităţi-actualizat a prezentului
 raport oferă o privire în detaliu asupra zilelor de expert efectiv prestate până la momentul
 raportării și a zilelor de expert planificate spre a fi prestate în perioada următoare. Această
 planificare este orientativă, având în vedere că prestarea de servicii de asistență tehnică trebuie
 să se plieze în primul rând pe nevoile curente ale beneficiarului dictate de implementarea
 proiectului. Această raportare a inputurilor folosite şi planificarea estimativă au fost făcute
 conform contractului , respectiv Ofertei Tehnice (parte a contractului) , care la Capitolul 4. -
 Metodologie si organizare, la punctul 4.2.1 ,,Strategia (abordarea) propusa pentru indeplinirea
 contractului’’ , specifică urmatoarele: ,,Alaturi de Raportul de Inceput (livrabil al etapei 0,1 –
 1,5) si Raport Final (livrabil al ultimei etape al acestei componente), raportarea catre Beneficiar
 se va realiza prin rapoarte de progres trimestriale, care vor analiza activitatile realizate, inputurile
 folosite, vor prezenta planificarile etapelor urmatoare si vor formula recomandari pentru perioada
 urmatoare’’. De asemenea în perioada de referinţă a prezentului raport:
 - nu s-au transferat zile (sau ,, luni/om’’) între diferitele categorii de experţi
 - nu s-au transferat zile (sau ,,luni/om’’) între experţii din cadrul aceleiaşi categorii de
 experţi, respectiv numărul de zile/expert şi categorii de experţi din graficul de distribuţie a
 inputurilor pe activităţi a rămas nemodificat faţă de cel prevăzut prin contract cu
 modificările survenite prin Actele Adiţionale nr. 1 şi 2.
 În cazul în care pe parcursul implementării proiectului apare necesitatea realocării de zile de la
 un expert la un alt expert din cadrul aceleiaşi categorii de experţi, aşa cum sunt aceste categorii
 definite în cadrul Devizului general al contractului, prestatorul, dacă acest lucru se poate face
 fără a modifica totalul de ,,om/lună’’ (luni/om) pentru categoria respectivă de experţi , va propune
 spre aprobare Autorităţii Contractante, modificarea necesară a numărului total de zile din
 graficul de distribuţie a inputurilor pe activităţi ale expertului/experţilor respectivi, cu justificările
 de rigoare. Această propunere , dacă este aprobată, va fi confirmată prin emiterea unui Ordin
 Administrativ corespunzător. În cazul în care prin realocarea menţionată, sporire sau reducere a
 nr. de zile alocate unuia sau mai multor experţi conform necesităţilor dictate de progresul
 lucrărilor, respectiv de implementarea proiectului/ contractului, se modifică totalul de om/lună
 (,,luni/om’’) pentru categoria respectivă de experţi , modificarea respectivă se va face prin Act
 Adiţional la contract, act ce va fi întocmit conform prevederilor contractuale.
 Având în vedere că s-a constatat necesitatea unei sporiri a activitatii expertilor in analiza
 institutionala si de mediu datorată faptului că pe parcursul implementarii proiectului, legislatia
 specifica in vigoare la data elaborarii documentelor suport ale Cererii de finantare a suferit
 únele modificari si completari (spre exemplu in domeniul deseurilor prin adoptarea Legii
 nr.211/2011 au fost abrogate OUG nr.78/2000 privind regimul deşeurilor si OUG 16/2001 privind
 gestionarea deşeurilor industriale reciclabile), in corelare cu faptul ca in perioada curenta de
 derulare a proiectului este necesară analizarea şi clarificarea unor aspecte instituţionale, de
 mediu, interrelaţionare cu A.D.I. şi altor aspecte necesare îndeplinirii corespunzatoare a
 condiţionalitatilor prevăzute de Contractul de finanţare (printre care si Articolul 8– Obligaţiile
 Părţilor A) Obligaţiile Beneficiarului –Implementare alin. (6), (7), (8.), prestatorul a propus prin
 adresa nr. 17.138/12.10.2012 sporirea inputurilor experţilor menţionaţi prin realocarea
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 (transferarea) unor zile între experţi în cadrul categoriei experţi principali, pentru sub-activitatea
 1.2 , fără a se modifica totalul de om/lună (,,luni/om’’) pentru categoria respectivă de experţi şi
 nici totalul de om/lună (,,luni/om’’) pentru Componenta/Activitatea 1, respectiv pentru sub-
 activitatea 1.2. Întrucât prin această realocare se modifică totalul de om/lună (,,luni/om’’)
 individual pentru experţii implicaţi , experţi din cadrul aceleiaşi categorii de experţi, aşa cum este
 prevăzut în momentul de faţă în graficul de distribuţie a inputurilor pe activităţi, este necesar ca
 această relocare între experţi să fie aprobată de beneficiar, prin ordin administrativ, aşa cum
 este descris în paragrafele anterioare. În cazul aprobării , graficul de distribuţie a inputurilor pe
 activităţi va fi modificat corespunzător.
 4. ASPECTE FINANCIARE
 Conform prevederilor Contractului de servicii nr. 25/6952/06.05.2011 pentru acest contract nu s-
 a acordat avans, iar plățile se fac trimestrial pe baza pontajelor aprobate de Autoritatea
 Contractanta precum și pe baza tuturor rapoartelor scadente în perioada respectivă conform
 prevederilor din Caietul de Sarcini/Contract, aprobate de către Autoritatea Contractantă.
 Pentru activitățile prestate și aprobate în trimestrul 1 al derularii contractului, a fost înaintată
 prima aplicația de plată nr. 1 însoțită de facturile 8/02.11.2011 reprezentand contravaloarea
 serviciilor prestate si respectiv 9/02.11.2011 reprezentand contravaloarea garantiei de buna
 executie prin adresa nr. Ieșire 189 / Intrare 16127 din 02.11.2011, pentru care s-a efectuat plata
 cu O.P. nr. 1/27.02.2012, respectiv O.P. nr. 2/27.02.2012, contravaloarea serviciilor prestate
 fiind cuprinsă în Cererea de rambursare nr. 1, transmisă către OI.
 Pentru activitățile prestate în trimestrul 2 de activitate a fost înaintată spre aprobare aplicația de
 plată nr. 2 prin adresa nr. iesire 338 /12.04.2012 -intrare 6466/13.04.2012 corespunzător cu
 obținerea aprobărilor pentru rapoartele predate și scadente în trimestrul 2. Aplicaţia de plată nr.
 2 a fost aprobată prin adresa nr. 6466/19.04.2012, drept pentru care au fost emise facturile
 040/30.04.2012 reprezentand contravaloarea serviciilor prestate si respectiv 041 /30.04.2012
 reprezentand contravaloarea garantiei de buna executie, plata efectuandu-se in data de
 29.06.2012 cu O.P. nr. 27/29.06.2012 respectiv O.P. nr 28/29.06.2012, valorile fiind cuprinse in
 Cererea de Rambursare nr 5.
 Pentru activitățile prestate în trimestrul 3 de activitate a fost înaintată spre aprobare aplicația de
 plată nr. 3 prin adresa nr. iesire 420 /25.07.2012 -intrare 12231/25.07.2012 corespunzător cu
 obținerea aprobărilor pentru rapoartele predate și scadente în trimestrul 3. Aplicaţia de plată nr.
 3 a fost aprobată prin adresa nr. 12313/27.07.2012, drept pentru care au fost emise facturile
 0052 /31.07.2012 reprezentand contravaloarea serviciilor prestate si respectiv 0053 /31.07.2012
 reprezentand contravaloarea garantiei de buna executie, plata efectuandu-se in data de .... cu
 O.P. nr. 31/03.08.2012 respectiv O.P. nr. 32/03.08.2012.
 Pentru activitățile prestate în trimestrul 4 de activitate a fost înaintată spre aprobare aplicația de
 plată nr. 4 prin adresa nr. iesire 430 /30.08. 2012 -intrare 14131/30.08.2012 corespunzător cu
 obținerea aprobărilor pentru rapoartele predate și scadente în trimestrul 4. Aplicaţia de plată nr.
 4 a fost aprobată prin adresa nr. 14131/04.09.2012, drept pentru care au fost emise facturile
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 0056/06.09.2012 reprezentand contravaloarea serviciilor prestate si respectiv 0057 /06.09.2012
 reprezentand contravaloarea garantiei de buna executie, plata efectuandu-se in data de ............
 cu O.P. nr. 36/17.09.2012 respectiv O.P. nr. 37/17.09.2012.
 Aspectele financiare legate de prestațiile aferente trimestrului 5, sunt prezentate sintetizat în
 Anexa 1 - Raportul financiar , a prezentului raport de activitate.
 Situatia valorii aplicatiilor de plata, respectiv retineri garantii de buna executie:
 Nr. plată /
 Aplicaţie
 de plată
 Perioada Valoarea
 serviciilor
 prestate
 Reţineri garanţie de bună execuţie
 LEI
 LEI Anterior Aplicatie de
 plata
 TOTAL
 CUMULAT
 Suma depusa inițial
 în cont
 6.677,25
 1 22.06.2011-
 30.09.2011
 197.308,00 6.677,25 13.053,56 19.730,81
 2 01.10.2011 -
 31.12.2011
 217.413,43 19.730,81 21.741,34 41.472,15
 3 01.01.2012-
 31.03.2012
 270.543,00 41.472,15 27.054,30 68.526,45
 4 01.04.2012-
 30.06.2012
 237.186,50 68.526,45 23.718,65 92.245,10
 5. CONSIDERAȚII ASUPRA ACTIVITĂȚILOR
 Activitățile prestate în trimestrul 5 de activitate s-au desfășurat cu respectarea termenelor și
 prevederilor contractuale.
 În perioada următoare (trimestrul 6), sunt programate a fi înaintate Beneficiarului următoarele
 livrabile conform tabelului de mai jos:
 Nr.
 crt.
 Activitate
 /Componenta Raport
 Termen de predare
 Draft Final Revizie
 Activitatea / Componenta 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP in cadrul CJ
 Cluj
 1.
 C1.0 -
 Managementul
 Contractului
 Raport trimestrial de
 progres nr. 6
 15 ianuarie
 2013
 1.1 – Îirea capacității de management a contractului
 monito
 rulcj
 .ro

Page 22
                        

Asistenţă tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj” Raport Trimestrial de Activitate nr. 5
 21
 Nr.
 crt.
 Activitate
 /Componenta Raport
 Termen de predare
 Draft Final Revizie
 1.2 – Suport tehnic pentru UIP în vederea îndeplinirii atribuțiilor curente
 2.
 1.2.2 Sprijinirea
 UIP in activitatile
 de coordonare cu
 Autoritatea de
 Management si
 Organismul
 Intermediar
 Lv 1.2.3 Raport/Rapoarte
 de monitorizare a derularii
 contractului de
 servicii/furnizare/lucrari
 Toată
 perioada
 contractului,
 când este
 cazul,
 semestrial,
 sau la cererea
 Autorităţii
 contractante
 -
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achiziții pentru UIP in cadrul CJ Cluj
 2.1 – Sprijinirea UIP în vederea achiziției de bunuri
 3.
 2.1.1 Suport pe
 parcursul
 derularii
 procedurii de
 achizitie publica
 Lv 2.1.1 Raport de
 evaluare tehnica a
 ofertelor pentru achizitia
 de bunuri
 Dată
 deschidere
 oferte + 2 luni
 corelat cu
 desfăşurarea
 procedurii
 4.
 2.1.2 Sprijin
 acordat UIP in
 vederea
 asigurarii
 conformarii cu
 procedurile
 specifice stabilite
 prin legislatia in
 vigoare aplicabila
 la receptia si
 plata bunurilor
 Lv 2.1.2 Raport (Rapoarte)
 de evaluare tehnica la
 receptia finala a bunurilor
 -
 Dată receptie
 + 1 luna
 corelat cu
 desfăşurarea
 procedurii
 -
 Lv 2.1.3 Raport la finalul
 activitatii
 Dată receptie
 + 2 luni
 corelat cu
 desfăşurarea
 procedurii
 2.2 – Elaborarea documentațiilorde atribuire pentru contractarea serviciilor de colectare a
 deșeurilor municipale în județul Cluj; asistență în evaluarea ofertelor; asistență în
 semnarea contractelor de servicii
 5.
 2.2.1 Pregatirea
 cadrului de
 desfasurare a
 procedurilor de
 achizitie publica
 Lv 2.2.3 Documentatia de
 atribuire pentru Operatorii
 serviciilor de colectare si
 transport a deseurilor
 21.09.2012 22.10.2012
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 Nr.
 crt.
 Activitate
 /Componenta Raport
 Termen de predare
 Draft Final Revizie
 2.4 – Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractului privind contractarea
 serviciilor de audit financiar în cadrul Proiectului; asistență în semnarea contractului de
 servicii
 6.
 2.4.2 Suport pe
 parcursul
 derularii
 procedurii de
 achizitie publica
 Lv 2.4.2 Raport la finalul
 activitatii
 Data semnare
 contract + 1
 luna corelat
 cu
 desfăşurarea
 procedurii
 (26.10.2012)
 Pe langă acestea, este posibil ca Prestatorul să înainteze și alte livrabile sub forma unor
 rapoarte speciale suplimentare în funcție de necesitățile impuse de dinamica contractului de
 finanțare şi derularea proiectului.
 6. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
 1. Pe parcursul derulării contractului de asistență tehnică management este posibil să apară
 unele diferențe între planificarea prezentată în prezentul raport și termenele concrete de
 realizare a activităților. Orice astfel de modificări vor fi supuse aprobării beneficiarului conform
 prevederilor contractuale în cazul în care beneficiarul nu a solicitat deja astfel de decalări de
 termene.
 2. Pentru asigurarea unui flux de numerar adecvat derularii contractului, si totodata pentru
 respectarea prevederilor contractului de finantare, respectiv a planului de rambursare este
 necesar ca beneficarul sa analizeze livrabilele predate de consultant si să transmită observaţiile
 sale, unde este cazul, conform prevederilor existente.
 3. Documentaţii de atribuire Lv 2.2.3 şi Lv 2.3.3
 Este necesară adoptarea unor decizii în privinţa opţiunilor formulate în documentaţiile transmise:
 stabilire redevenţe, mecanism financiar, criterii de calificare, atribuire, mod de abordare
 contracte existente , ş.a., aşa cum au fost punctate în adresele de însoţire ale documentaţiilor
 menţionate.
 .
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 7. ANEXE
 Anexa I - Raport financiar
 Anexa II - Grafic de distribuţie a inputurilor pe activităţi-actualizat
 Anexa III - Minutele întâlnirilor din perioada 01 iulie – 30 septembrie 2012
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 Anexa I - Raport financiar Anexa IIa - Raport financiar conform articolului 24.2 din contract- TRIM 5
 Raport financiar conform art 24.2 din contract
 Cheltuieli estimate conform contractului
 Cheltuieli efectuate în perioada raportată Cheltuieli cumulate Soldul balanței
 Număr estimat zile de lucru
 Cost unitar fără
 TVA(Lei/zi lucrătoare)
 Suma (Lei)
 Număr zile de lucru efectuate
 Cost unitar fără
 TVA(Lei/zi lucrătoare)
 Suma (Lei)
 Număr zile de lucru
 efectuate
 Cost unitar fără
 TVA(Lei/zi lucrătoare)
 Suma (Lei)
 Număr zile de lucru
 ramase de
 efectuat
 Cost unitar fără TVA
 (Lei/zi lucrătoare)
 Suma (Lei)
 COSTURI UNITARE (inclusiv cheltuieli indirecte) *:
 Experţi principali pe termen lung **
 - Lider de echipă (Team Leader) 428,0 1.300,0 556.400 64,0 1.300,0 83.200,0 315,0 1.300,0 409.500,0 113,0 1.300,0 146.900,0
 - Alti experţi principali pe termen lung 755,5 600 453.300 73,5 600 44.100,0 649,5 600,0 389.700,0 106,0 600,0 63.600,0
 Alti experti pe termen lung **
 - Alti experti - locali pe termen lung 704,0 453,0 318.912,0 97,0 453,0 43.941,0 635,0 453,0 287.655,0 69,0 453,0 31.257,0
 - Alti experti - internationali pe termen lung
 Experţi pe termen scurt ***
 - Experţi principali pe termen scurt
 - Alti experţi - locali pe termen scurt 14,0 488,4 6.837 0,0 488,4 0,0 14,0 488,4 6.837,0 0,0 488,4 0,0
 - Alti experţi - internationali pe termen scurt
 VALOAREA CONTRACTULUI fara TVA 1.335.449,00 171.241,0 1.093.692,00 241.757,00
 TVA 320.507,76 41.097,84 262.486,08 58.021,68
 VALOAREA CONTRACTULUI cu TVA 1.655.956,76 212.338,84 1.356.178,08 299.778,68
 *Toate costurile unitare acoperă: - Remunerația netă a personalului pe zilele lucrate; - Costuri administrative aferente angajării experților relevanți, inclusiv cheltuieli de transport și cazare, diurne, concediul anual plătit al oricărei categorii de personal care nu poate depăși 30 de zile lucrătoare, asigurări medicale și orice alt tip de beneficiu acordat de către Prestator personalului său angajat; - O marjă care să acopere cheltuielile administrative, cheltuielile aferente dotărilor care se vor pune la dispoziția personalului angajat și profitul Prestatorului; - Orice alte cheltuieli necesare. (inclusiv pentru personalul administrativ, susținere, de backstopping precum și orice alte eventuale cheltuieli ca de exemplu în înlocuirea experților sau prelungirii perioadei de notificare a defectelor). ** Sunt considerați ca facând parte din această categorie experții care își vor desfășura activitatea pe parcursul unei perioade mai lungi decât 6 luni consecutive. *** Sunt considerați ca făcând parte din această categorie experții care își vor desfașura activitatea pe parcursul unei perioade mai scurte decât 6 luni consecutive.
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Asistenţă tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj” Raport Trimestrial de Activitate nr. 5
 1
 Anexa II – Grafic de distribuţie a inputurilor pe activităţi-actualizat
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Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 1183,5 13 39 35 60 75 78 49 73,5 86,5 86 80 81 71 52 48,5 37 36 48 38 41 40 16
 1 - Lider de echipa (Team Leader) EP1 Cristian Ocroteala 428 6 20 22 21 21 22 14 21 21 21 20 22 20 22 22 20 21 22 15 21 21 13
 - Alti experti principali pe termen lung 755,5 7 19 13 39 54 56 35 52,5 65,5 65 60 59 51 30 26,5 17 15 26 23 20 19 3
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 128 3 7,5 4 3 8 3 7 16 13 15 13 9 3 5,5 2 5 6 3 2
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 272 14 21 22 13 20 21 22 16 22 19 19 15 8 5 10 9 9 7
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 210 14 19 17 8 10 15 18 17 14 14 5 4 5 10 11 8 8 10 3
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 145,5 4 11,5 13 7 11 9 11 15,5 13,5 12 12 10 9 3 2 2
 Alti Experti - locali pe termen lung 704 85 46 35 37 48 46 67,5 53 38 46 36,5 42 32 23 11 8 16 22 11 1
 6 Expert achizitii E6 Andra Bahrin 147 11 6 6 6 6 6 9 8 13 16 14 12 10 9 1 2 7 5
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 70,5 3 5 4 5 5 5 10 6 5 8 3,5 3 4 1 2 1
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima 31 12 6 3 4 6
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9Lavinia Cobrea /
 Corina Boldor146 21 13 10 6 13 17 18 8 4 4 4 5 4 4 3 1 1 5 4 1
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru 25 7 4 2 1 2 1 6 2
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade 40 15 8 8 4 1 4
 12 Expert deseuri - oper. inst. de șeuri E12 Adriana Bocian 79 6 8 8 8 6 5 2 4 4 5 5 2 2 5 6 3
 13 Expert mediu SMID E13 Oana Musuroaea 53 4 2 2 5 2 4 6 4 5 4 3 2 2 4 4
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican 27 6 1 5 2 2 6 1 1 2 1
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 85,5 12 2 3 5 3 6 7,5 8 3 4 8 10 6 1 3 2 1 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt 14 3 4 5 2
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu 14 3 4 5 2
 Data actualizare: 15-oct.-12
 DETALIERE ZILE LUCRĂTOARE actualizat
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Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 612,5 10 27 27 30 29 31 22 31,5 38,5 40 28 28 26 21 26,5 26 36 33 22 32 32 16
 1 - Lider de echipa (Team Leader) EP1 Cristian Ocroteala 352 6 20 22 21 17 14 12 19 16 16 12 17 14 13 17 17 21 18 11 18 18 13
 - Alti experti principali pe termen lung 260,5 4 7 5 9 12 17 10 12,5 22,5 24 16 11 12 8 9,5 9 15 15 11 14 14 3
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 25 1,5 1 5 3 4 1 3 1 1 1,5 2 1
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 68 2 3 4 4 2 5 5 2 1 3 5 6 4 5 4 3 6 4
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 128 6 8 8 4 5 10 12 8 8 7 2 1 10 10 8 8 10 3
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 39,5 4 5,5 5 1 2 2,5 3,5 6 3 1 1 1 2 2
 Alti Experti - locali pe termen lung 332 63 29 21 19 30 25 43,5 28 9 11 9,5 13 11 3 7 4 2 2 1 1
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 21,5 2 1 1 5 3 2 3 1,5 3
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima 31 12 6 3 4 6
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima 31 12 6 3 4 6
 9Lider de echipa adjunct (DTL)
 E9Lavinia Cobrea /
 Corina Boldor126 21 13 10 6 13 17 18 6 2 2 4 3 1 1 3 1 1 2 1 1
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru 2 1 1
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade 40 15 8 8 4 1 4
 12 Expert deseuri - operarea instalatiilor
 de gestionare a deseurilor
 E12 Adriana Bocian 6 2 2 2
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea 5 3 2
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican 27 6 1 5 2 2 6 1 1 2 1
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 73,5 12 2 3 5 3 6 7,5 8 3 4 4 4 6 1 2 2 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt 14 3 4 5 2
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu 14 3 4 5 2
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 958,5
 Data actualizare: 15-oct.-12
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1.0 - Managementul contractului
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 80 3 3 4 7 2 1 1 5 1 1 3 1 3 5 2 3 5 1 3 5 11 10
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 80 3 3 4 7 2 1 1 5 1 1 3 1 3 5 2 3 5 1 3 5 11 10
 - Alti experti principali pe termen
 lung
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei
 Alti Experti - locali pe termen lung 49 7 7 6 1 3 4 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9Lavinia Cobrea /
 Corina Boldor49 7 7 6 1 3 4 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Cluj
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1.1 - Întărirea capacității de management a contractului
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 122 6 16 11 4 2 2 3 15,5 14 9 3 3 3 4,5 6 6 3 3 3 5
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 67 2 12 8 4 3 7 5 3 2 1 3 3 6 3 1 2 1 1
 - Alti experti principali pe termen lung 55 4 4 3 2 2 8,5 9 6 1 2 1,5 3 2 1 2 4
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 5,5 1 2 1 1,5
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 3 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 28 2 4 4 3 1 2 3 2 1 2 4
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 18,5 4 3 3 2 2,5 2 2
 Alti Experti - locali pe termen lung 106,5 27 5 5 2 10 15 5 5 4,5 10 10 2 3 2 1
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 16,5 2 3 2 2 3 1,5 3
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima 20 10 3 1 6
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9Lavinia Cobrea /
 Corina Boldor20 6 2 4 2 4 2
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru 2 1 1
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12Expert deseuri - operarea instalatiilor
 de gestionare a deseurilor E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican 14 1 2 2 6 1 1 1
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 34 8 2 4 1 3 4 6 1 2 2 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt 2 2
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu 2 2
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
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1.2 - Suport tehnic pentru UIP in vederea indeplinirii atributiilor curente
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 366,5 1 7 9 18 19 16 17 15,5 13 25 16 24 20 13 20 17 25 29 16 24 16 6
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 183 1 4 8 11 11 6 9 8 4 10 6 14 10 5 12 8 13 16 6 12 6 3
 - Alti experti principali pe termen
 lung183,5 3 1 7 8 10 8 7,5 9 15 10 10 10 8 8 9 12 13 10 12 10 3
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 12,5 0,5 1 2 1 1 2 1 1 2 1
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 57 1 1 2 4 4 2 2 1 3 5 6 4 5 4 3 6 4
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 94 5 6 6 4 4 4 8 5 7 5 2 1 7 8 7 6 6 3
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 20 2,5 1 1 2,5 1 4 1 1 1 1 2 2
 Alti Experti - locali pe termen lung 84,5 8 6 7 5 9 13 11,5 11 3 5 4 1 1
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 3 2 1
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9Lavinia Cobrea /
 Corina Boldor41 6 4 4 2 3 9 6 2 1 1 3
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican 11 4 1 4 1 1
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 29,5 2 2 3 3 2 4 2,5 4 2 4 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Cluj
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1.2 - Suport tehnic pentru UIP in vederea indeplinirii atributiilor curente
 1.2.1 Sprijinirea UIP în vederea îndeplinirii conditionalitatilor prevăzute în Contractul de Finantare
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 80,5 1 5,5 5 11 14 4 2 7 2 5 6 5 1 2 2 2 3 2 1
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 52 1 3 4 6 8 6 2 5 3 4 1 1 2 2 1 2 1
 - Alti experti principali pe termen
 lung28,5 2,5 1 5 6 4 2 1 3 1 1 2
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 1,5 0,5 1
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 8 1 1 2 1 1 2
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 15 4 4 4 2 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 4 2 1 1
 Alti Experti - locali pe termen lung 31 6 4 5 5 3 1 2 4 1
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 1 1
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor 16 4 2 2 5 3
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 14 2 2 3 2 4 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Cluj
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1.2 - Suport tehnic pentru UIP in vederea indeplinirii atributiilor curente
 1.2.2 Sprijinirea UIP în activitătile de coordonare cu Autoritatea de Management si Organismul Intermediar
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 286 1,5 4 7 5 12 15 8,5 11 20 10 19 20 12 20 17 23 27 14 21 14 5
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 131 1 4 5 3 6 9 2 2 5 3 10 10 4 12 8 12 14 4 11 4 2
 - Alti experti principali pe termen
 lung155 0,5 2 2 6 6 6,5 9 15 7 9 10 8 8 9 11 13 10 10 10 3
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 11 1 2 1 1 1 1 1 2 1
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 49 2 4 4 2 3 5 6 4 4 4 3 4 4
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 79 1 2 2 2 3 4 8 5 7 5 2 1 7 8 7 6 6 3
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 16 0,5 2,5 1 4 1 1 1 1 2 2
 Alti Experti - locali pe termen lung 53,5 2 2 2 5 9 8 8,5 10 1 1 3 1 1
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 2 2
 8Expert proceduri asigurarea
 calitatiiE8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9Lavinia Cobrea /
 Corina Boldor25 2 2 2 2 3 4 3 2 1 1 3
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican 11 4 1 4 1 1
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 15,5 3 2 4 2,5 4
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16Expert management contract
 FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Cluj
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1.3 - Instruirea personalului UIP
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 44 1 3 5 4 12 2 8 9
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 22 1 2 3 7 2 3 4
 - Alti experti principali pe termen
 lung22 1 2 4 5 5 5
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 7 3 2 2
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 8 1 2 2 2 1
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 6 1 2 1 2
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 1 1
 Alti Experti - locali pe termen lung 92 21 11 8 13 13 6 20
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 2 1 1
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima 11 2 3 3 3
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Lavinia Cobrea 16 2 3 3 2 6
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade 40 15 8 8 4 1 4
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian 6 2 2 2
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea 5 3 2
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican 2 2
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 10 2 2 1 2 3
 Alti Experti - locali pe termen scurt 12 1 4 5 2
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu 12 1 4 5 2
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 12-iul.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 1 - Suport în Managementul Proiectului pentru UIP din cadrul CJ Cluj
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Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MA
 R
 201
 3
 Experti principali 571 3 12 8 30 46 47 27 42 48 46 52 53 45 31 22 11 15 16 9 8
 1 - Lider de echipa (Team Leader) EP1Cristian Ocroteala
 76 4 8 2 2 5 5 8 5 6 9 5 3 4 4 3 3
 - Alti experti principali pe
 termen lung495 3 12 8 30 42 39 25 40 43 41 44 48 39 22 17 8 11 12 6 5
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 103 3 6 3 3 3 3 4 12 12 12 12 8 3 4 4 6 3 2
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 204 12 18 18 9 18 16 17 14 21 16 14 9 4 6 6 3 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 82 8 11 9 4 5 5 6 9 6 7 3 4 4 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 106 6 8 7 10 9 9 13 10 6 9 9 8 2
 Alti Experti - locali pe termen lung 372 22 17 14 18 18 21 24 25 29 35 27 29 21 20 4 4 14 20 10
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 Alti Experti - locali pe termen lung 372 22 17 14 18 18 21 24 25 29 35 27 29 21 20 4 4 14 20 10
 - Alti experti - locali pe termen
 lung372
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 147 11 6 6 6 6 6 9 8 13 16 14 12 10 9 1 2 7 5
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 49 1 5 4 4 4 5 5 3 3 5 2 3 1 1 2 1
 8Expert proceduri asigurarea
 calitatiiE8 Dan Dima
 9Lider de echipa adjunct (DTL)
 E9Lavinia Cobrea /
 Corina Boldor20 2 2 2 2 3 3 3 3
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru 23 6 4 2 2 1 6 2
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian 73 6 6 6 6 6 5 2 4 4 5 5 2 2 5 6 3
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea 48 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 3 2 2 4 4
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 12 4 6 1 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16Expert management contract
 FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12 monito
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 .ro
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2.1 - Sprijinirea UIP în vederea achiziției de bunuri
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 24 3 1 1 6 6 4 3
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 4 2 2
 - Alti experti principali pe termen
 lung20 3 1 1 6 6 2 1
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 12 3 3 3 2 1
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 8 1 1 3 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei
 Alti Experti - locali pe termen lung 17 3 4 4 3 3
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 6 2 2 2
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 1 1
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian 10 2 2 3 3
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 monito
 rulcj
 .ro
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2.1 - Sprijinirea UIP în vederea achiziției de bunuri
 2.1.1 Suport pe parcursul derulării procedurii de achizi ție publică
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumula
 t
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 15 3 6 6
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala
 - Alti experti principali pe termen
 lung15 3 6 6
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 9 3 3 3
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 6 3 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei
 Alti Experti - locali pe termen lung 11 3 4 4
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 6 2 2 2
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 1 1
 8Expert proceduri asigurarea
 calitatiiE8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian 4 2 2
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 monito
 rulcj
 .ro
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2.1 - Sprijinirea UIP în vederea achiziției de bunuri
 2.1.2 Asistenta in activitatile de receptie si plata a bunurilor
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 9 1 1 4 3
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 4 2 2
 - Alti experti principali pe termen
 lung5 1 1 2 1
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 3 2 1
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 2 1 1
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei
 Alti Experti - locali pe termen lung 6 3 3
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda
 8Expert proceduri asigurarea
 calitatiiE8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian 6 3 3
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16Expert management contract
 FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 monito
 rulcj
 .ro
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Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 234 10 6 12 17 15 12 18 22 17 19 18 19 18 13 8 5 5
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 18 4 7 2 3 1 1
 - Alti experti principali pe termen
 lung216 10 6 12 17 15 12 18 22 17 19 18 15 11 11 5 4 4
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 56 4 2 2 2 2 3 7 7 7 7 4 3 4 1 1
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 76 1 4 6 5 8 9 5 5 5 7 7 4 4 3 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 37 5 4 4 2 2 3 3 4 3 2 1 3 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 47 6 6 4 7 3 3 5 3 2 3 3 2
 Alti Experti - locali pe termen lung 156 8 5 5 5 7 11 11 7 10 9 15 16 10 13 4 13 7
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 62 4 2 2 2 2 2 5 3 5 5 6 6 4 9 1 4
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 21 1 1 1 3 5 2 2 3 1 1 1
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor 14 2 3 3 3 3
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12
 Adriana Bocian
 2 2
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea 48 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 3 2 2 4 4
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 9 4 3 1 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.2 - Elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru contractarea serviciilor de colectare a deșeurilor municipale în judeţul Cluj; asistenţă în evaluarea ofertelor;
 asistenţă în semnarea contractelor de servicii
 monito
 rulcj
 .ro
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2.2.1 Pregatirea cadrului de desfasurare a procedurilor de achizitie publica
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 224 10 6 12 17 15 12 18 22 17 19 18 19 18 13 8
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 16 4 7 2 3
 - Alti experti principali pe termen
 lung208 10 6 12 17 15 12 18 22 17 19 18 15 11 11 5
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 54 4 2 2 2 2 3 7 7 7 7 4 3 4
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 70 1 4 6 5 8 9 5 5 5 7 7 4 4
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 37 5 4 4 2 2 3 3 4 3 2 1 3 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 47 6 6 4 7 3 3 5 3 2 3 3 2
 Alti Experti - locali pe termen lung 136 8 5 5 5 7 11 11 7 10 9 15 16 10 13 4
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 58 4 2 2 2 2 2 5 3 5 5 6 6 4 9 1
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 20 1 1 1 3 5 2 2 3 1 1
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor 8 2 3 3
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12
 Adriana Bocian
 2 2
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea 40 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 3 2 2
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 8 4 3 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16Expert management contract FIDIC
 E16Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.2 - Elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru contractarea serviciilor de colectare a deșeurilor municipale în judeţul Cluj; asistenţă în evaluarea ofertelor;
 asistenţă în semnarea contractelor de servicii
 monito
 rulcj
 .ro
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2.2.2 Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 10 5 5
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 2 1 1
 - Alti experti principali pe
 termen lung8 4 4
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 2 1 1
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 6 3 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei
 Alti Experti - locali pe termen lung 20 13 7
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 4 4
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 1 1
 8Expert proceduri asigurarea
 calitatiiE8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor 6 3 3
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea 8 4 4
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 1 1
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16Expert management contract
 FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.2 - Elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru contractarea serviciilor de colectare a deșeurilor municipale în judeţul Cluj; asistenţă în evaluarea ofertelor;
 asistenţă în semnarea contractelor de servicii
 monito
 rulcj
 .ro
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Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 240 6 13 22 15 20 26 21 31 24 21 13 9 9 10
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 54 4 8 2 2 5 5 8 5 2 2 3 4 4
 - Alti experti principali pe termen
 lung186 6 9 14 13 18 21 16 23 19 19 11 6 5 6
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 33 1 1 1 1 1 5 5 5 5 4 1 3
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 72 2 5 7 4 6 7 5 7 5 6 7 5 3 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 24 2 3 2 2 5 3 3 2 1 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 57 3 3 6 6 8 7 4 6 6 6 2
 Alti Experti - locali pe termen lung 127 2 3 9 9 8 13 10 13 6 11 13 11 5 10 4
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 48 2 2 2 2 2 4 1 6 2 7 6 6 5 1
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 15 1 1 1 3 3 2 2 2
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Lavinia Cobrea
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian 61 6 6 6 6 6 5 2 4 4 5 5 3 3
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 3 3
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.3 -Elaborarea documentaţiei de atribuire privind managementul și operarea noului Centru de Management Integrat al Deseurilor de la Cluj; asistenţă în evaluarea
 ofertelor;
 monito
 rulcj
 .ro
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2.3.1 Pregatirea cadrului de desfasurare a procedurilor de achizitie publica
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 221 6 13 22 15 20 26 21 31 24 21 13 9
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 46 4 8 2 2 5 5 8 5 2 2 3
 - Alti experti principali pe termen
 lung175 6 9 14 13 18 21 16 23 19 19 11 6
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 29 1 1 1 1 1 5 5 5 5 4
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 66 2 5 7 4 6 7 5 7 5 6 7 5
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 23 2 3 2 2 5 3 3 2 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 57 3 3 6 6 8 7 4 6 6 6 2
 Alti Experti - locali pe termen lung 113 2 3 9 9 8 13 10 13 6 11 13 11 5
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 42 2 2 2 2 2 4 1 6 2 7 6 6
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 13 1 1 1 3 3 2 2
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12Expert deseuri - operarea instalatiilor
 de gestionare a deseurilor E12 Adriana Bocian 55 6 6 6 6 6 5 2 4 4 5 5
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga 3 3
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.3 -Elaborarea documentaţiei de atribuire privind managementul și operarea noului Centru de Management Integrat al Deseurilor de la Cluj; asistenţă în evaluarea
 ofertelor;
 monito
 rulcj
 .ro

Page 44
                        

2.3.2 Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 19 9 10
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala 8 4 4
 - Alti experti principali pe termen
 lung11 5 6
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 4 1 3
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 6 3 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 1 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei
 Alti Experti - locali pe termen lung 14 10 4
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 6 5 1
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 2 2
 8Expert proceduri asigurarea
 calitatiiE8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian 6 3 3
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16Expert management contract
 FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.3 -Elaborarea documentaţiei de atribuire privind managementul și operarea noului Centru de Management Integrat al Deseurilor de la Cluj; asistenţă în evaluarea
 ofertelor;
 monito
 rulcj
 .ro
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Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 37 1 4 10 10 2 2 5 3
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala
 - Alti experti principali pe termen
 lung37 1 4 10 10 2 2 5 3
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 17 2 4 5 2 1 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 19 2 6 5 1 2 3
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 1 1
 Alti Experti - locali pe termen lung 21 4 4 4 4 2 1 1 1
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 15 4 2 2 2 2 1 1 1
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 6 2 2 2
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Lavinia Cobrea
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.4 - Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractului privind contractarea serviciilor de audit financiar în cadrul Proiectului; asistenţă în semnarea contractului de
 servicii;
 monito
 rulcj
 .ro
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2.4.1 Pregatirea cadrului de desfasurare a procedurilor de achizitie publica
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 34 1 4 10 10 2 2 5
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala
 - Alti experti principali pe termen
 lung34 1 4 10 10 2 2 5
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 17 2 4 5 2 1 3
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 16 2 6 5 1 2
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 1 1
 Alti Experti - locali pe termen lung 21 4 4 4 4 2 1 1 1
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 15 4 2 2 2 2 1 1 1
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 6 2 2 2
 8Expert proceduri asigurarea
 calitatiiE8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16Expert management contract
 FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.4 - Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractului privind contractarea serviciilor de audit financiar în cadrul Proiectului; asistenţă în semnarea contractului
 de servicii;
 monito
 rulcj
 .ro
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2.4.2 Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 3 3
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala
 - Alti experti principali pe termen
 lung3 3
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 3 3
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei
 Alti Experti - locali pe termen lung
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin
 7 Jurist E7 Laura Smaranda
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.4 - Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractului privind contractarea serviciilor de audit financiar în cadrul Proiectului; asistenţă în semnarea contractului de
 servicii;
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Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 36 2 1 7 5 2 6 2 11
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala
 - Alti experti principali pe termen
 lung36 2 1 7 5 2 6 2 11
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 2 2
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 31 6 4 2 6 2 11
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 2 1 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 1 1
 Alti Experti - locali pe termen lung 51 7 6 2 1 7 6 20 2
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 16 1 1 3 2 9
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 6 2 1 3
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor 6 2 2 2
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru 23 6 4 2 2 1 6 2
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.5 - Elaborarea documentaţiilorde atribuire a contractului privind contractarea realizării publicităţii măsurii, precum și elaborarea strategiei de conștientizare publică;
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2.5.1 Pregatirea cadrului de desfasurare a procedurilor de achizitie publica
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 23 2 1 7 5 2 6
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala
 - Alti experti principali pe termen
 lung23 2 1 7 5 2 6
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat 2 2
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 18 6 4 2 6
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki 2 1 1
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei 1 1
 Alti Experti - locali pe termen lung 23 7 6 2 1 7
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 5 1 1 3
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 2 2
 8 Expert proceduri asigurarea calitatii E8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor 2 2
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru 14 6 4 2 2
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16 Expert management contract FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.5 - Elaborarea documentaţiilorde atribuire a contractului privind contractarea realizării publicităţii măsurii, precum și elaborarea strategiei de conștientizare publică;
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2.5.2 Suport pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica
 Nr.
 CrtPozitia ID Nume Prenume
 Total
 cumulat
 L1
 IUN
 2011
 L2
 IUL
 2011
 L3
 AUG
 2011
 L4
 SEP
 2011
 L5
 OCT
 2011
 L6
 NOI
 2011
 L7
 DEC
 2011
 L8
 IAN
 2012
 L9
 FEB
 2012
 L10
 MAR
 2012
 L11
 APR
 2012
 L12
 MAI
 2012
 L13
 IUN
 2012
 L14
 IUL
 2012
 L15
 AUG
 2012
 L16
 SEP
 2012
 L17
 OCT
 2012
 L18
 NOI
 2012
 L19
 DEC
 2012
 L20
 IAN
 2013
 L21
 FEB
 2013
 L22
 MAR
 2013
 Experti principali 13 2 11
 1 Lider de echipa EP1 Cristian Ocroteala
 - Alti experti principali pe termen
 lung13 2 11
 2 Expert de mediu EP2 Radu Carhat
 3 Expert achizitii publice EP3 Delia Alexandru 13 2 11
 4 Expert financiar EP4 Cornel Kameniczki
 5 Expert analiza institutionala EP5 Stela Andrei
 Alti Experti - locali pe termen lung 28 6 20 2
 6 Specialist achizitii E6 Andra Bahrin 11 2 9
 7 Jurist E7 Laura Smaranda 4 1 3
 8Expert proceduri asigurarea
 calitatiiE8 Dan Dima
 9 Lider de echipa adjunct (DTL) E9 Corina Boldor 4 2 2
 10 Expert promovare si comunicare E10 Sorana Olaru 9 1 6 2
 11 Expert training E11 Ana Maria Corpade
 12
 Expert deseuri - operarea
 instalatiilor de gestionare a
 deseurilor
 E12 Adriana Bocian
 13 Expert mediu SIMD E13 Oana Musuroaea
 14 Expert SMIS E14 Marius Baican
 15 Expert Financiar Contabil E15 Mariuca Iuga
 Alti Experti - locali pe termen scurt
 16Expert management contract
 FIDIC E16 Alina Brustureanu
 Notă: Punerea in executie a contractului a inceput la data de 22 iunie 2011
 Data actualizare: 15-oct.-12
 Grafic de distribuție a inputurilor pe activități - actualizat
 Activitatea / Componenta 2 - Suport în procesul de achizitii pentru UIP din cadrul CJ Cluj
 2.5 - Elaborarea documentaţiilorde atribuire a contractului privind contractarea realizării publicităţii măsurii, precum și elaborarea strategiei de conștientizare publică;
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Asistenţă tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj” Raport Trimestrial de Activitate nr. 5
 1
 Anexa III - Minutele întâlnirilor din perioada 01 iulie – 30
 septembrie 2012
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Pagina 1 /1
 MINUTA INTALNIRII
 Titlul proiectului
 Asistenţă tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deseurilor în Judetul Cluj”
 Locul intalnirii
 Consiliul Judetean Cluj
 Data intalnirii
 14.08.2012; ora 10:00
 Scopul intalnirii
 Intalnire de lucru cu reprezentantii echipei UIP – discutie aspecte legate de achizitii, Studii oportunitate, Rapoarte .
 Diseminare In cadrul raportului de activitate trimestrial aferent perioadei
 CO UIP Office
 AT
 Office
 x x x
 Numele Participantilor Functia Institutia Abreviere
 nume
 Niculina Rad Expert implementare proiect UIP SMID Cluj NRd
 Rotaru Angela Coordonator implementare tehnica UIP SMID Cluj RA
 Bogdan Aurelia Responsabil tehnic UIP SMID Cluj BA
 Iliescu Stefan Responsabil juridic UIP SMID Cluj IS
 Fried Emeric Responsabil tehnic UIP SMID Cluj FM
 Simona Engi Inauan Responsabil Arhivare UIP SMID Cluj SEI
 Sergiu Hola Reprezentant din partea ADI ADI Eco Metropolitan Cluj
 SH
 Delia Alexandru Expert achizitii publice AT EPMC/BLOM DA
 Stela Andrei Expert analiza institutionala AT EPMC/BLOM SA
 Cristian Ocroteala Lider de Echipa AT EPMC/BLOM CO
 Subiecte discutate
 RA: a precizat importanta detalierii impartirii riscurilor intre concesionar si concedent in cadrul documentatiilor de atribuire.
 SA : a explicat modul in care sunt impartite aceste riscuri in cadrul documentatiilor elaborate, enumerand riscurile, cum ar fi de ex riscul de a nu se aduce cantitatea de deseuri estimata prin proiect la depozit, etc.
 Membrii UIP au solicitat detalii privind conformitatea participarii de experti care au participat la elaborarea DA in comisiile de evaluare, participare conform prevederilor contractului de AT Management.
 DA : Expertii din echipa de AT Management pot participa in comisia de evaluare intrucat sunt experti tehnici cooptati fara drept de vot si care nu au participat in niciun fel la aprobarea DA.
 SA: a solicitat din partea UAT stabilirea si transmiterea hartilor cu punctele de colectare desemnate. De asemenea s-a solicitat clarificarea de catre UAT-uri a solutiilor privind integrarea proiectelor deja existente (PHARE) in Proiectul SMID, si s-a subliniat importanta amendarii conform legislatiei in vigoare a contractelor de salubrizare existente . S-au trecut in revista deciziile care trebuie adoptate de ADI si
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Page 2 / 2
 deciziile care trebuie adoptate de Consiliul Judetean. Este necesara aprobarea Regulamentului de salubrizare de catre AGA ADI. In functie de raspunsul AM POS Mediu privind optiunile din livrabilele inaintate beneficiarului, se vor lua masurile necesare.
 NR : a precizat ca este oportuna reluarea de catre echipa AT Management a evidentierii aspectelor care necesita anumite decizii care trebuie adoptate
 SA: a mentionat ca se va relua enumerarea problemelor care necesita anumite decizii ce trebuie adoptate, odata cu transmiterea versiunii urmatoare a livrabilelor, prin adresele de insotire.
 Concluzii La transmiterea livrabilelor se vor enumera inca o data problemele care necesita decizii ale beneficiarului.
 Dupa primirea raspunsului de la AM privind optiunile echipa AT Management va lua masurile necesare in functie de acest raspuns.
 ADI va acorda sprijinul necesar echipei AT Management pentru colectarea datelor necesare definitivarii documentatiilor (livrabilelor).
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